
がん・感染症医療センター（仮称）整備運営事業

事業契約書（案）

平成 [19] 年 [] 月 [] 日

東京都

[S P C 名称]

目次

第1章 総則	1
第1条 (本契約の目的及び解釈)	1
第2条 (本事業の遂行)	1
第3条 (契約保証金等)	1
第4条 (優先関係)	2
第2章 統括マネジメント業務	2
第5条 (総則)	2
第6条 (業務担当者)	2
第7条 (設計・工事期間統括マネジメント業務)	3
第8条 (維持管理・運営期間統括マネジメント業務)	3
第9条 (病院情報システム関連業務)	3
第10条 (開発・整備)	3
第11条 (仕様の変更)	4
第12条 (対象情報システム全体の保守管理及び運営)	4
第13条 (ハードウェアの保守管理・運営)	4
第14条 (ソフトウェアの保守管理・運営)	4
第15条 (費用負担)	5
第16条 (バージョンアップ及び更新)	5
第17条 (瑕疵担保責任)	5
第18条 (その他)	5
第19条 (経営支援)	5
第20条 (ISO認証の取得)	6
第21条 (ISO認証の取得に関する費用負担及び違約金)	6
第3章 病院施設等施設整備業務・医療機器調達業務・備品等調達業務	6
第1節 総則	6
第22条 (総則)	6
第2節 本件土地の無償使用	7
第23条 (本件土地の確保)	7
第24条 (本件土地及び既存施設の使用)	7
第25条 (埋蔵文化財の取扱い)	8
第26条 (本件土地及び既存施設の引渡し)	8
第27条 (本件土地の瑕疵担保)	8
第3節 事前調査業務	8
第28条 (事前調査業務)	8

第29条 (地質調査等)	8
第30条 (測量)	9
第31条 (その他設計業務や工事業務等を行う上で必要な調査)	9
第4節 周辺影響調査・対策業務	10
第32条 (周辺影響調査・対策業務)	10
第33条 (調査等及び対策の実施)	10
第34条 (近隣対応)	10
第5節 各種申請等業務・補助金・許認可申請補助業務	11
第35条 (各種申請等業務)	11
第36条 (補助金・許認可等申請補助業務)	11
第6節 設計業務	12
第37条 (総則)	12
第38条 (設計関連業務)	12
第39条 (基本設計)	12
第40条 (設計条件の変更)	13
第41条 (実施設計)	13
第42条 (成果物の提出)	14
第43条 (実施設計完了後の設計変更)	14
第44条 (報告受領・通知等に関する責任)	14
第7節 工事業務・工事監理業務	14
第45条 (総則)	14
第46条 (施工計画書等)	15
第47条 (工事の遂行)	15
第48条 (工事監理者)	15
第8節 施工条件・工期の変更	16
第49条 (条件の変更)	16
第50条 (工期の変更)	16
第51条 (工期の変更に伴う費用負担等)	16
第9節 工事の中止	17
第52条 (工事の中止)	17
第53条 (工事の中止による費用負担)	17
第10節 工事場所の管理及び損害の負担	17
第54条 (工事場所の管理)	17
第55条 (設計・工事期間における費用負担等)	17
第56条 (第三者に生じた損害)	18
第57条 (工事完了確認前の本件病院施設等の損壊)	18
第11節 医療機器調達業務・備品等調達業務	18
第58条 (総則)	18

第59条	(医療機器の選定)	19
第60条	(医療機器の変更)	19
第61条	(医療機器の変更に伴う費用負担)	19
第62条	(医療機器の調達及び設置)	19
第63条	(瑕疵担保責任)	20
第64条	(備品等の選定)	20
第65条	(備品等の変更)	21
第66条	(備品等の変更に伴う費用負担)	21
第67条	(備品等の調達及び設置)	21
第68条	(瑕疵担保責任)	22
第12節	移転業務及び運營業務等に関する準備業務	22
第69条	(移転業務)	22
第70条	(運營業務等開始に係る準備)	23
第13節	東京都による施設整備モニタリング	23
第71条	(施設整備体制及び施設整備状況の確認等)	23
第72条	(設計・工事期間中の検査)	24
第73条	(施設整備状況に係る協議)	24
第74条	(施設整備モニタリングの費用負担)	24
第75条	(施設整備モニタリングの責任)	24
第14節	本件病院施設等の引渡し及び所有権移転	24
第76条	(改修部分の自主検査)	24
第77条	(工事監理者による改修部分の検査)	25
第78条	(法律に基づく改修部分の検査)	25
第79条	(検査不合格の場合の再検査)	25
第80条	(東京都による改修部分の検査)	25
第81条	(本件病院施設等の引渡し)	25
第82条	(本件病院施設等の所有権移転)	26
第83条	(瑕疵担保責任)	26
第4章	病院運營業務・病院施設等維持管理業務・医薬品・診療材料等調達業務	26
第1節	総則	26
第84条	(総則)	26
第85条	(業務別仕様書等)	27
第86条	(業務計画書・業務結果報告書)	27
第87条	(許認可等及び届出等)	28
第88条	(第三者に対する委託)	28
第89条	(維持管理・運営期間中の費用負担)	28
第90条	(費用明細の提出)	29
第91条	(損害・増加費用の賠償)	29

第92条（第三者に生じた損害等）	29
第2節 病院施設等維持管理業務	30
第93条（病院施設等維持管理業務）	30
第3節 病院運営業務	30
第94条（病院運営業務）	30
第95条（業務の代行の措置）	30
第96条（利便施設に係る行政財産の使用料）	31
第4節 医薬品・診療材料等調達業務	31
第97条（総則）	31
第98条（医薬品の選定）	31
第99条（選定後の医薬品の変更）	31
第100条（医薬品の変更に伴う費用負担）	31
第101条（医薬品の調達及び納品）	32
第102条（瑕疵担保責任）	32
第103条（診療材料等の選定）	32
第104条（選定後の診療材料等の変更）	32
第105条（診療材料等の変更に伴う費用負担）	33
第106条（診療材料等の調達及び納品）	33
第107条（瑕疵担保責任）	34
第5節 運営等モニタリング	34
第108条（モニタリングの手続）	34
第109条（財務書類の提出）	34
第5章 サービスの対価	34
第1節 サービスの対価の支払額及び支払手続	34
第110条（サービスの対価の算定）	34
第111条（維持管理・運営期間中のサービスの対価の変更）	35
第112条（サービスの対価を変更する場合）	35
第113条（サービスの対価の変更に伴う費用明細の提出）	35
第114条（サービスの対価の支払手続）	35
第2節 サービスの対価の減額・相殺	35
第115条（サービスの対価の減額）	35
第116条（サービスの対価の相殺）	36
第3節 サービスの対価の返還	36
第117条（サービスの対価の返還）	36
第6章 業務等に関する変更及び一部解除	36
第118条（協力企業の変更）	36
第119条（業務方法の変更）	37

第120条（業務要求水準又は業務範囲の変更）	39
第121条（業務要求水準又は業務範囲の重大な変更による解約）	41
第122条（業務が不要となった場合の解約）	42
第7章 表明及び保証等	43
第123条（事実の表明及び保証）	43
第124条（約束）	45
第8章 債務不履行	49
第125条（遅延損害金）	49
第126条（損害賠償）	49
第9章 契約期間及び契約の終了	49
第1節 契約期間	49
第127条（契約期間）	49
第2節 事業者の債務不履行による契約の早期終了	50
第128条（設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始の前日までの期間に係る契約の早期終了）	50
第129条（業務改善計画の作成）	50
第130条（維持管理・運営期間に係る契約の早期終了）	50
第131条（債務不履行事由等による契約の即時終了）	51
第132条（違約金）	51
第133条（設計・工事期間中の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来形の買受け）	52
第3節 東京都の債務不履行による契約の早期終了	52
第134条（東京都の債務不履行による早期終了）	52
第4節 法令変更・不可抗力による契約の早期終了	52
第135条（法令変更・不可抗力による契約の早期終了）	52
第5節 契約終了時の措置	52
第136条（本件病院施設等の明渡し）	52
第137条（利便施設運営業務等使用部分の解体撤去）	53
第138条（対象情報システムの譲渡）	53
第139条（引継ぎ）	53
第140条（契約終了後の人員及び組織の維持）	54
第10章 公租公課	54
第141条（公租公課）	54
第11章 法令変更	54
第142条（法令変更における通知）	54

第143条（法令変更における契約の全部解除）	55
第144条（法令変更における契約の全部解除に伴う補償等）	55
第145条（法令変更による設計・工事期間中の契約の全部解除に伴う病院施設の出来形の買受け）	55
第146条（補償の範囲）	56
第147条（事業者の申出による契約の全部解除に関する協議）	56
第12章 不可抗力	56
第148条（不可抗力の場合における通知）	56
第149条（不可抗力の場合におけるサービスの対価の支払い）	56
第150条（不可抗力の場合における契約の全部解約）	57
第151条（補償の範囲）	57
第152条（事業者の申出による契約の全部解約に関する協議）	57
第13章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・調整会議	57
第153条（経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会）	57
第154条（調整会議）	57
第14章 その他	58
第155条（追加費用等の負担方法）	58
第156条（保険契約）	58
第157条（知的財産権）	58
第158条（資金調達）	58
第159条（東京都による新たな債務負担）	58
第160条（契約上の地位の譲渡）	59
第161条（監査・会計検査への協力）	59
第162条（通知）	59
第163条（秘密保持・個人情報保護等）	59
第164条（見学者対応等）	60
第165条（手続の詳細等）	60
第166条（準拠法）	60
第167条（管轄裁判所）	61
第168条（雑則）	61
別紙〔1〕 〔事業計画敷地位置図〕	62
別紙〔2〕 〔設計業務における成果物〕	63
別紙〔3〕 〔各改修部分の分類及び業務開始予定日〕	66
別紙〔4〕 〔運営等モニタリングの概要〕	67
別紙〔5〕 〔サービスの対価の算定方法及び支払方法〕	68

別紙 [6]	[サービスの対価の変更]69
別紙 [7]	[サービスの対価の減額]70
別紙 [8]	[出資者による誓約書の様式]71
別紙 [9]	[乙が締結すべき保険契約等]72
別表	[定義]73

がん・感染症医療センター（仮称）整備運営事業
事業契約書（案）

- 1 件 名 がん・感染症医療センター（仮称）整備運営事業
- 2 事業場所 東京都文京区本駒込三丁目 18 番 22 号
- 3 契約金額 []
- 4 契約期間 本契約の締結の日から [平成 38 年 3 月 31 日] まで
- 5 契約保証金
 - (1) 設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始前における契約保証金の額は、工事費の [100 分の 10] 以上に相当する額
 - (2) 維持管理・運営開始日以降、本件病院施設等の全面供用開始日の前日までの間については、工事費の [100 分の 10] 以上に相当する額並びに維持管理・運営開始日から 1 年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の [100 分の 10] 以上に相当する額の合計額
 - (3) 本件病院施設等の全面供用開始日から維持管理・運営期間の末日までの間については、維持管理・運営開始日から 1 年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の [100 分の 10] に相当する額の合計額
- 6 支払条件 事業契約書中に記載のとおり

東京都（以下「甲」という。）及びがん・感染症医療センター（仮称）整備運営事業を実施する特別目的会社たる []（以下「乙」という。）は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）に定める目的及び基本理念に従い、かつ、甲が入札説明書等により提示した条件及び事業者提案に基づき、次のとおり契約を締結する。

本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本 1 通を所持する。

平成 [19] 年 [] 月 [] 日

甲 : 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号

東京都知事 []

乙 : [本店所在地]

[商号]

代表取締役 []

第1章 総則

(本契約の目的及び解釈)

- 第1条** 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
- 2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別表において定められた意味を有するものとする。
 - 3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。

(本事業の遂行)

- 第2条** 乙は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守して、本事業を行う。
- 2 乙は、本契約に基づいて、本件病院施設等、医療機器、備品等、医薬品、診療材料等その他一切の物（甲が乙の関与なく購入等し、乙に事実上引き渡したものを含む。）を管理するに際しては、善良なる管理者の注意をもって行う。
 - 3 入札説明書等の記載に誤りがあることに起因する損害は、甲が負担する。
 - 4 乙による協力企業の使用は全て乙の責任において行うものとし、協力企業の責に帰すべき事由は乙の責に帰すべき事由とみなす。

(契約保証金等)

- 第3条** 乙は、以下のとおり、契約保証金を納付しなければならない。
- (1) 設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始前における契約保証金の額は、工事費の[100分の10]以上に相当する額とし、乙は本契約締結前までに納付する。ただし、次に掲げる場合については、契約保証金の納付を免除する。
 - 乙が、本契約締結に先立ち、本件病院施設等の設計及び工事に関して、甲を被保険者とする工事費の[100分の10]以上に相当する額の履行保証保険契約を締結し、かつ、本契約締結前に当該履行保証保険に係る保険証券を甲に提出したとき
 - 乙が、本契約締結に先立ち、工事施工者をして、本件病院施設等の設計及び工事に関して、乙を被保険者とする工事費の[100分の10]以上に相当する額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、乙の費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、甲を質権者とする質権を設定したとき
 - 乙が、競争入札資格確認結果通知書において、契約保証金の納付を要しないものとされているとき
 - (2) 維持管理・運営開始日以降、本件病院施設等の全面供用開始日の前日までの間の契約保証金の額は、工事費の[100分の10]以上に相当する額に加え、維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の[100分の10]以上に相当する額の合計額とし、乙は、維持管理・運営開始日までに納付する。なお、かかる金額のうち工事費の[100分の10]

以上に相当する額については、第(1)号 ないし の規定を準用する。また、乙が維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の[100分の10]以上に相当する額の契約保証金の納付に代えて履行保証保険の締結又は質権の設定によることを希望するときは、甲と乙は協議を行う(第(3)号の場合も同様とする。)。

(3) 本件病院施設等の全面供用開始日から維持管理・運営期間の末日までの担保金の額は、維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の[100分の10]に相当する額の合計額とし、乙は、全面供用開始日の前日までに納付する。

(優先関係)

第4条 本契約書の記載と入札説明書等又は事業者提案の記載との間に齟齬がある場合、本契約書の記載が優先するものとする。

2 入札説明書等の記載と事業者提案の記載との間に齟齬がある場合、入札説明書等の記載が優先するものとする。ただし、甲が特に認めた部分を除き、事業者提案に記載された性能又は水準が、入札説明書等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業者提案の記載が入札説明書等の記載に優先するものとする。

第2章 統括マネジメント業務

(総則)

第5条 乙は、本章の規定に従い、自ら又はマネジメント・サポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、統括マネジメント業務を行うものとし、かつ、これらに付随する関連業務を行い、甲は乙に対しサービスの対価を支払う。

(業務担当者)

第6条 乙は、業務担当者を任命し、本契約締結後速やかに甲に対し、その業務担当者の氏名、連絡先その他甲が合理的に要求する事項を、書面により届け出る。

2 乙は、前項の規定により届出がなされた業務担当者の変更を希望するときは、その理由並びに後任の業務担当者の氏名及び経歴その他甲が合理的に指定する事項を記載した書面を事前に甲に提出し、甲の承認を得ることを要する。なお、後任の業務担当者は、前条に規定する業務に関し、現任の業務担当者と同等以上の能力を有する者であることを要する。甲は、業務担当者の変更を承認するときはその旨を、業務担当者の変更を承認しないときはその旨及び承認しない合理的な理由を記載した書面を乙に送付する。

3 甲は、第1項の規定により届出がなされた業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、業務担当者の変更に関し協議を行う。

4 第2項又は前項の規定により業務担当者の変更がなされた場合、乙は、現任の業務担

当者をして、合理的な期間、後任の業務担当者が執務を開始するのに十分な引継ぎを行わしめる。

（設計・工事期間統括マネジメント業務）

第7条 乙は、設計・工事期間において、自ら又はマネジメント・サポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、本事業の促進のため、PM機能、CM機能、SM機能及びOM機能を発揮して、甲に対し、業務要求水準書等に規定する設計・工事期間に係る統括マネジメント業務を行う。

（維持管理・運営期間統括マネジメント業務）

第8条 乙は、維持管理・運営期間において、自ら又はマネジメント・サポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、PM機能、SM機能及びOM機能を発揮して、甲に対し、業務要求水準書等に規定する維持管理・運営期間中の統括マネジメント業務を行う。

（病院情報システム関連業務）

第9条 乙は、前2条に関連して、業務要求水準書及び事業者提案に従い、甲と協議の上、統括マネジメント業務のうち病院情報システムの開発・整備、保守管理・運営に関連して、SM機能を発揮して、以下の各号に掲げる業務を行う。

- (1) 都立病院情報システムを含む本件病院の用に供される情報システム全体の設計に対する協力
- (2) 都立病院情報システムを前提とした乙が行う業務全体の設計
- (3) 部門システムの調達
- (4) 都立病院情報システムと部門システムとの接続
- (5) 本事業を実施するために必要な乙における情報システムの整備(もし必要があれば、都立病院情報システムとの接続を含む。)
- (6) 本事業を実施するために必要な乙における情報システムについての事業期間中にわたるソフトウェア及びハードウェアの保守管理・運営

（開発・整備）

第10条 乙は、別途甲と合意する日までに、前条の業務範囲に含まれる情報システム(以下「対象情報システム」という。)について、部門システム・システムインテグレーション仕様書を作成し、甲の確認を受ける。

- 2 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、対象情報システムの運用に必要なソフトウェアを整備し、自主検査を行い、甲に対し、その結果を報告した上、甲の確認を受ける。
- 3 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、対象情報システムの運用に必要なハードウェアを調達し、設置し、自主検査を行い、甲に対し、その結果を報告した上、甲の確認を受ける。

- 4 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、都立病院情報システムを含む本件病院の用に供される情報システム全体の運用に必要なインフラストラクチャーを調達し、設置し、自主検査を行い、甲に対しその結果を報告した上、甲の確認を受ける。
- 5 乙は、甲と協議の上、対象情報システムの運用に必要なマニュアルを作成する。甲は、随時、乙に対し、当該マニュアルの閲覧及び謄写を請求することができる。

(仕様の変更)

- 第 11 条** 甲は、業務要求水準書及び事業者提案の趣旨を損なわず、かつ、引渡予定日の変更を伴わないと判断した場合、乙に対し、部門システム・システムインテグレーションの仕様について必要と判断する変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。ただし、乙は、甲に対し、当該変更請求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、変更の是非について、甲と協議を行うことができる。
- 2 前条第 1 項に基づく確認後、甲の要請により部門システム・システムインテグレーション仕様書の変更を行う場合、甲と乙は、当該変更に係る費用の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用と異なるときは、甲は、超過部分の費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括で支払う。ただし、業務要求水準書及び事業者提案に記載された性能を満たすための変更はこの限りでない。

(対象情報システム全体の保守管理及び運営)

- 第 12 条** 対象情報システムに障害が発生した旨甲から通報がなされた場合、乙は、保守要員をして復旧に必要な措置を取らしめ、かつ、速やかに原因を究明し、原因、再発防止及び対応策を甲に報告する。
- 2 乙は、甲が定期的開催するシステム連絡会において、対象情報システムの運用状況、問題点及び改善点について甲に報告及び提案を行う。

(ハードウェアの保守管理・運営)

- 第 13 条** 乙は、対象情報システムに係るハードウェア及びネットワークを安定的に稼働させるため、定期的に予防保守を行う。ただし、乙は、予防保守に係る作業を、原則として、都立病院情報システムの運用時間外に行い、24 時間稼働のシステムについては、病院業務への支障が最小となるよう配慮する。
- 2 乙は、甲と協議の上、事前に対象情報システムの定期点検の時間を決定する。
 - 3 乙は、第 1 項又は第 2 項に基づく点検を行ったときは、速やかに甲に報告する。

(ソフトウェアの保守管理・運営)

- 第 14 条** 乙は、維持管理・運営開始日から全面供用開始日後 1 年間に経過するまでの間、対象情報システムの開発に携わったシステムエンジニアを病院に常駐させる。
- 2 乙は、医療保険制度の改正（診療報酬の改定を含む。）及び東京都内における福祉医療制度の改正が公示された場合、当該改正の施行前に対象情報システムの変更に係るイ

インストールを完了させる。甲は、かかるインストールに必要な情報を提供する等の協力を行う。

(費用負担)

第15条 医療保険制度改正及び東京都内における福祉医療制度改正に伴う対象情報システムに係る対応費用は、次の各号に定めるとおりとする。

- (1) 東京都内の福祉医療制度の改正への対応費用は、甲の負担とする。
- (2) 医療保険制度の改正への対応費用は、本件病院のために特別に開発した部分を除き、甲の負担とする。本件病院のために特別に開発した部分の対応費用の詳細は、甲と乙で協議の上決定する。
- (3) 前各号にかかわらず、診療報酬改定(薬価の改定を含む。)への対応費用は、乙の負担とする。

(バージョンアップ及び更新)

第16条 乙は、別途甲と合意する日(ただし、維持管理・運営開始日より前の日とする。)までに、事業者提案に基づき策定した対象情報システムの更新計画を甲に提出し、その確認を受ける。

- 2 乙は、前項により甲が確認した更新計画に基づき対象情報システム(ハードウェア及びソフトウェアを含む。)の更新を行う。

(瑕疵担保責任)

第17条 乙は、乙が開発した対象情報システムの瑕疵により維持管理・運営開始日から全面供用開始日の[1]年目の応当日の間に甲に生じた損害について、当該損害を甲に対し賠償する責任を負う。ただし、維持管理・運営開始日から全面供用開始日の[1]か月目の応当日の間に生じたインターフェースの調整は、当該調整を乙の費用負担で行う限り、当該瑕疵には含まれないものとする。

(その他)

第18条 対象情報システムの引渡しその他の条件、乙が開発したソフトウェアに関する著作権の帰属等については、甲、乙及び都立病院情報システムの開発業者との間で別途覚書を締結するものとする。

(経営支援)

第19条 乙は、甲に対し、業務要求水準書に従い、本事業における甲のパートナーとして、病院の健全経営への貢献の視点から、甲が行う業務範囲をも含めた業務プロセスの最適化について助言を行い、病院経営に必要な情報を提供する。

(I S O 認証の取得)

第 20 条 乙は、維持管理・運営開始日から [3] 年以内に、病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に関し、国際標準化機構の I S O 9001 及び I S O 14001 の認証を取得し、維持管理・運営期間の終了日まで継続して維持することを要する。

(I S O 認証の取得に関する費用負担及び違約金)

第 21 条 前条に定める認証の取得及び維持に係る費用は、乙の負担とする。ただし、事業者提案提出後の国際標準化機構の規格の変更により、これらの認証の取得又は維持に係る費用が増加した場合、甲及び乙は、乙に生じた合理的な増加費用の負担・支払方法について協議する。

2 乙は、乙の責に帰すべき事由により、前条に定める認証のいずれか一方でも維持管理・運営開始日から [3] 年以内に取得できなかった場合、直ちに違約金として [500 万] 円を甲に支払う。

3 乙は、乙の責に帰すべき事由により、前条に定める認証のいずれか一方でも維持管理・運営開始日から [4] 年以内に取得できなかった場合、甲に対し、維持管理・運営開始日から [4] 年間が経過した日が属する事業年度からこれらの認証を全て取得した日が属する事業年度に至るまで、毎年違約金として [250 万] 円を支払う。

4 乙が一度取得した認証のいずれかを維持管理・運営期間中に失った場合、当該認証の再取得に係る費用は、乙の負担とする。

5 乙は、一度取得した認証のいずれかを維持管理・運営期間中に失った場合、甲に対し、当該認証を失った日が属する事業年度の翌事業年度から再取得の日が属する事業年度まで、毎年違約金として [250 万] 円を支払う。

6 第 2 項、第 3 項及び第 5 項の違約金債務は、乙に支払われるべきサービスの対価と相殺される。

第 3 章 病院施設等施設整備業務・医療機器調達業務・備品等調達業務

第 1 節 総則

(総則)

第 22 条 乙は、設計・工事期間中、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、下記の病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務を行うものとし、かつ、これらに付随する関連業務を行い、甲は乙に対しサービスの対価を支払う。

(1) 事前調査業務

(2) 設計業務

(3) 工事業務

- (4) 工事監理業務
- (5) 周辺影響調査・対策業務
- (6) 各種申請等業務
- (7) 補助金・許認可等申請補助業務
- (8) 医療機器調達業務
- (9) 備品等調達業務
- (10) 移転業務

2 乙は、委託又は請負の方法による場合、事業期間開始後 10 日以内に、病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務の各業務を受託し、又は請け負う協力企業の名称並びに担当者及びその連絡先その他甲が定める事項を、書面により甲に届け出る。

3 乙は、前項の届出において、設計業務及び工事業務並びに工事監理業務については、やむを得ない場合を除き、協力企業となることを予定する者として事業者提案において記載した企業と同一の企業を協力企業として届け出なければならない。乙が届け出た協力企業以外の企業に各業務を委託し、又は請け負わせるときは、第 6 章第 1 節に定める手続に従う。

第 2 節 本件土地の無償使用

(本件土地の確保)

第 23 条 甲は、事業期間中、乙が本事業を行うために支障のないよう本件土地の権原を確保する。

(本件土地及び既存施設の使用)

第 24 条 甲は、乙及び協力企業に対し、本件病院施設等の工事の履行場所として合理的に必要な範囲で、本件土地及び既存施設の全部又は一部を無償使用させるものとする。使用させる土地及び既存施設の範囲は、別紙 [1] に記載のとおりとし、使用させる期間は設計・工事期間とする。

2 乙は、設計・工事期間中、本件土地及び既存施設を善良なる管理者の注意をもって管理する。

3 設計・工事期間中に、本契約が解除される等の事由により、乙が本件土地及び既存施設を使用する正当な理由を喪失した場合において、本件土地に乙又は協力企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設その他の物件があるときは、乙は、当該物件を収去した上で、甲に本件土地及び既存施設を明け渡さなければならない。この場合の費用は、甲に帰責性がある場合を除き、乙が負担する。

4 前項のときに、乙が相当の期間内に当該物件を収去しないときは、甲が乙に代わって当該物件を収去し、当該収去に要した費用を乙に求償することができる。

5 前項に規定する乙の甲に対する本件土地及び既存施設の明渡しの期限については、甲が、乙の意見を聴取の上、合理的に定める。

（埋蔵文化財の取扱い）

第 25 条 乙は、本件土地から埋蔵文化財が発見された場合には、本件病院施設等に係る設計変更その他の当該埋蔵文化財を保護・保存するために必要な措置をとらなければならない。

2 かかる措置を取るために乙が支出した費用その他乙が被った損害は、甲が負担するものとする。

（本件土地及び既存施設の引渡し）

第 26 条 甲は、[平成 20 年 4 月 1 日]又は甲と乙が別途合意する日までに、乙と協議の上、本件病院施設等の工事に必要な措置を講じた上で本件土地及び既存施設を乙に引き渡す。ただし、乙は、上記引渡し後に甲が行う周辺環境整備を妨げないものとする。

2 甲が乙に対し前項の規定に従い本件土地を引き渡さなかった場合、これにより生じた追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。

（本件土地の瑕疵担保）

第 27 条 本件土地に関し、経験ある建設請負人が通常要求される注意義務を尽くしても入札説明書等の記載から予見できない瑕疵（コンクリート等の人工的地中障害物等の存在）が判明した場合、これにより乙に生じた追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。

第 3 節 事前調査業務

（事前調査業務）

第 28 条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する下記の本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な事前調査業務を行う。

（ 1 ）地質調査等

（ 2 ）測量

（ 3 ）その他設計業務や工事業務等を実施する上で必要な調査

（地質調査等）

第 29 条 乙は、本件病院施設等の精密診断を含む耐震診断及び工事に必要な地盤情報を得るために必要な地質調査並びに模擬地震動の作成及び解析（以下「地質調査等」という。）を自己の責任及び費用において行い、また地質調査等の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。

2 乙は、本件土地の引渡し前に地質調査等を行うことを希望する場合、甲に事前に連絡し、その承諾を得た上で調査を行うことができる。

3 乙は、甲に対し、地質調査等の内容及び方法を事前に報告する。

4 甲は、前項の報告に基づき、乙が行う地質調査等の内容及び方法が、本件病院施設等

の設計・工事に関する業務要求水準の達成に寄与するものであるか否かを確認する。

- 5 乙は、地質調査等の終了後、調査結果の記録等を甲に提出する。
- 6 甲は、前項の規定に従い提出された記録等に基づき、甲が第4項の規定に従い確認した内容及び方法で、地質調査等が行われたか否かを確認する。
- 7 甲は、第3項の報告又は第5項の記録等の提出を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、地質調査等の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。

(測量)

第30条 乙は、第6節に規定する本件病院施設等の設計業務を実施するに当たって、甲がそれまでに提示した現況に関する図面が不足と判断する場合は、必要な敷地の測量等を自己の責任及び費用にて行い、また、測量の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。

- 2 乙は、本件土地の引渡し前に測量を行うことを希望する場合、甲に事前に連絡し、その承諾を得た上で測量を行うことができる。
- 3 乙は、甲に対し、測量の内容及び方法を事前に報告する。
- 4 乙は、測量の終了後、測量結果等を甲に提出する。

(その他設計業務や工事業務等を行う上で必要な調査)

第31条 乙は、第6節に規定する本件病院施設等の基本設計及び実施設計の各段階において、甲がそれまでに提示した現況に関する図面の調査・確認と現地調査を実施し、設計業務に必要な現況に関する情報収集を行い、可能な限り設計業務による設計図書と現況との整合性を高める。ただし、現地調査は甲の承諾が得られる範囲で行う。また、本件病院施設等の施設整備に関して調査等が必要となる場合は、乙の判断において実施する。乙は、かかる現地調査、情報収集及び施設整備に関する調査等を自己の責任及び費用にて行い、また、それらの不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。

- 2 甲及び乙は、前項に基づく事前調査（図面調査、現地調査等を含む。）により現況を把握した上で協議を行い、事業者提案に記載された本件病院施設等の設計・工事の内容を確定させる。
- 3 乙は、第7節に規定する本件病院施設等の工事業務の着手後の準備段階において、第41条に従い作成される実施設計図書に示された内容の実現に向けて、工法など施工に関する技術的な検討を行うため、実施設計図書と現況との整合性を可能な限り調査・確認する。ただし、現地調査は甲の承諾が得られる範囲で行う。また、本件病院施設等の施設整備に関して調査等が必要となる場合は、乙の判断において実施する。
- 4 乙は、前項に基づく事前調査に基づき、工法など施工に関する検討を行った上で、施工図や総合図を作成し、実施設計図書に示された内容を実現する。

第4節 周辺影響調査・対策業務

（周辺影響調査・対策業務）

第32条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な周辺影響調査・対策業務を行う。

（調査等及び対策の実施）

第33条 乙は、本件病院施設等の工事に伴い近隣地域に及ぼす影響を調査、分析及び検討（次3項において「調査等」という。）し、騒音及び振動、車両交通、歩行者及びその他について適切な対策を講じるものとする。乙は、かかる調査等及び対策を自己の責任及び費用にて実施し、また、それらの不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。

2 乙は、甲に対して、前項の調査等及び対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を報告する。

3 乙は、工事着工前、工事中、及び本件病院施設等の各引渡日後、第1項の調査等及び対策の結果をまとめ、それぞれ甲に提出し、その確認を受ける。

4 乙は、第1項の調査等及び対策に関して生じたトラブル等に対する対応を適宜記録等にまとめて甲に提出し、その確認を受ける。

5 第3項及び前項の結果及び記録等の提出時期その他の詳細は、乙の意見を聴取した上、別途甲が定める。

6 甲は、第2項の報告を受け、又は第3項若しくは第4項の確認を行い、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。

（近隣対応）

第34条 乙は、自己の責任及び費用において、本事業に起因する騒音及び振動、臭気、ほこり、電波障害、交通渋滞その他工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施し、甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告する。

2 乙は、自己の責任及び費用において、本件病院施設等の工事着手前に本件病院の周辺自治会及び関係各機関への説明会を開催し、施設及び工事について説明を行い、これらの者の十分な理解を得る努力をする。

3 乙は、事業の進捗に係る重要な段階にあるために、又は近隣調整のために、甲が乙による説明会が必要であると判断した場合にも適宜同様の説明を行う。

4 甲は、第1項の報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、工事、近隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。

- 5 本事業以外のものに起因する近隣対応については、甲が自己の責任及び費用において行うものとする。

第5節 各種申請等業務・補助金・許認可申請補助業務

(各種申請等業務)

第35条 乙は、本事業の工事に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の申請及び届出等(ただし、甲の単独申請又は届出に係るものはこの限りでない。)を、自己の責任及び費用において行う。乙が行うべき申請等には、以下のものが含まれる。

- (1) 建築基準法第7条の6及び第90条の3に基づく仮使用申請、安全計画書の届出及び仮使用検査の受検
 - (2) 消防予204・消防予243に基づく工事中の消防計画書の届出
 - (3) 消防法第17条の14に基づく工事に関する事前届出
 - (4) 消防法第17条の3の2に基づく消防検査の受検
- 2 甲は、乙の要請がある場合は、乙による前項の申請及び届出等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
- 3 乙は、甲がその単独申請又は届出等を行う場合、当該申請及び届出等について技術的協力及び書類作成業務を行う。
- 4 乙の責に帰すべき事由により乙が行うべき申請又は届出等が遅延した場合、又は乙が第3項の協力を怠ったことにより甲が行うべき申請又は届出等が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
- 5 甲が、その単独申請又は届出等が遅延した場合、又は甲が第2項の協力を怠ったことにより乙が行うべき申請又は届出等が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。

(補助金・許認可等申請補助業務)

第36条 乙は、甲が行う本事業に係る補助金・許認可等の申請に対する補助を自己の責任及び費用にて行う。

- 2 乙は、甲による補助金・許認可等の申請、病院の開設許可の変更届について技術的協力及び書類作成等の補助業務を行う。
- 3 乙の責に帰すべき事由により、乙が前項の規定に従い作成又は作成補助すべき書類の提出が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
- 4 前項の場合を除き、甲が行う補助金・許認可等の申請又は届出等に関して損害が発生した場合の責任は、甲が負うものとする。

第6節 設計業務

(総則)

- 第37条** 乙は、本節の規定に従い、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する本件病院施設等の設計を行う。
- 2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、設計に関する一切の責任（設計上の誤り並びに乙の都合による設計条件の変更及び設計変更から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。

(設計関連業務)

- 第38条** 乙は、甲と協議の上、設計に伴う各種許認可の取得及び申請、設計の実施に伴う院内調整及び関係官公署等との協議並びに必要な関連業務を行う。乙が行うべき申請等には、以下のものが含まれる。
- (1) 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る既存不適格に関する建築基準法第56条の2ただし書きに基づく建築審査会許可
- (2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定
- (3) 建築基準法第6条に基づく確認申請
- 2 甲は、乙の要請がある場合は、乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
- 3 乙は、甲がその単独申請又は届出に係る許認可等の取得又は届出等を行う場合、当該許認可等の取得及び届出等について技術的協力及び書類作成業務を行う。
- 4 乙の責に帰すべき事由により乙が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合又は乙が第3項の協力を怠ったことにより甲が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
- 5 甲が、その単独申請又は届出に係る許認可等の取得又は届出等が遅延した場合又は甲が第2項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。

(基本設計)

- 第39条** 乙は、事業者提案に基づき、本件病院施設等の設計工程表を作成し、甲に提出する。
- 2 乙は、前項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、第28条に規定する事前調査の結果を踏まえて、甲と協議の上、本件病院施設等の設計条件を確定するための基本設計を行う。
- 3 乙は、基本設計を行うに際し、適宜甲と打合せを行い、甲に対し、打合せの記録を提出する。
- 4 基本設計と入札説明書等、事業者提案又は前項の打合せの結果との間に齟齬がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。

- 5 基本設計と入札説明書等、事業者提案又は第3項の打合せの結果との間に齟齬がある場合、甲は乙に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、乙は、当該通知を受領後速やかに当該齟齬を是正する。当該齟齬が甲の指示又は甲の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第8節の規定に従い処理されるものとする。
- 6 前項の是正を行う場合には、前3項の規定を準用する。

(設計条件の変更)

- 第40条** 甲は、乙に対し、必要と判断する設計条件の変更を求めることができ、乙は、これに従う。
- 2 乙は、甲に対し、前項の変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知し、変更の是非について甲と協議を行うことができる。
 - 3 基本設計完了前に甲の要求により入札説明書等及び事業者提案に基づく設計条件の主旨を損ない、又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、乙は、甲と協議し、当該設計条件の変更に係る本件病院施設等の工事費を調整する。
 - 4 基本設計完了後（実施設計中も含む。）に甲の要求により基本設計中に定めた設計条件の変更を行う場合、乙は、甲と協議し、当該設計条件の変更に係る本件病院施設等の工事費を調整する。
 - 5 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による前条第4項の確認を受けた基本設計の変更を行うことはできない。
 - 6 乙が甲の承諾を得て前条第4項の確認を受けた基本設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙は当該費用を負担する。
 - 7 第2項の規定に基づく設計条件の変更に関する協議の結果は、設計条件と一体のものとする。

(実施設計)

- 第41条** 乙は、第39条第1項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、甲と協議の上、本件病院施設等の実施設計を行う。
- 2 乙は、実施設計を行うに際し、第28条に規定する事前調査の結果を踏まえて、適宜甲と打合せを行い、甲に対し打合せの記録を提出する。
 - 3 実施設計と入札説明書等、事業者提案、基本設計又は前項の打合せの結果との間に齟齬がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
 - 4 実施設計と入札説明書等、事業者提案、基本設計又は第2項の打合せの結果との間に齟齬がある場合、甲は乙に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、乙は、当該通知を受領後速やかに当該齟齬を是正する。当該齟齬が甲の指示又は甲の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第8節の規定に従い処理されるものとする。
 - 5 前項の是正を行う場合には、前3項の規定を準用する。

（成果物の提出）

第 42 条 乙は、第 39 条に規定する基本設計及び前条に規定する実施設計の業務が完了したときは、別紙 [2] 記載の設計図書その他甲が指定する成果物を甲に提出する。ただし、同別紙に記載のない成果物を甲が指定したときは、当該成果物の作成及び提出に係る追加費用は、甲の負担とする。

（実施設計完了後の設計変更）

第 43 条 甲は、設計条件の主旨を損なわず、かつ、工期の変更を伴わないと合理的に判断した場合、乙に対し、必要と判断する設計の変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。

- 2 乙は、甲に対し、前項の変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知し、変更の是非について甲と協議を行うことができる。
- 3 実施設計完了後に甲の要求により設計の変更を行う場合、乙は、甲と協議し、当該設計の変更に係る本件病院施設等の工事費を調整する。
- 4 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による第 41 条第 3 項の確認を受けた実施設計の変更を行うことはできない。
- 5 乙が甲の承諾を得て第 41 条第 3 項の確認を受けた実施設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用（病院施設等施設整備業務に係る追加費用のほか、病院施設等維持管理業務に係る追加費用も含む。）が発生したときは、乙が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときにはサービスの対価を減額する。
- 6 第 2 項の規定に基づく設計の変更に関する協議の結果は、実施設計と一体のものとする。

（報告受領・通知等に関する責任）

第 44 条 甲は、基本設計若しくは実施設計に関する進捗状況の報告を受けたこと、第 39 条第 3 項若しくは第 41 条第 2 項の規定に基づき打合せの記録の提出を受けたこと、第 39 条第 4 項若しくは第 41 条第 3 項の規定に基づき通知を行ったこと、設計条件若しくは実施設計の変更の承諾をしたこと、又は第 42 条の規定に基づき成果物の提出を受けたことを理由として、設計及び工事の全部又は一部についての責任を何ら負担するものではない。

第 7 節 工事業務・工事監理業務

（総則）

第 45 条 乙は、本節の規定に従い、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する本件病院施設等の工事を行う。

- 2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、工事に関する一切の責任（施工上

の誤り並びに乙の都合による施工条件の変更及び条件変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。

(施工計画書等)

- 第46条** 乙は、甲と協議の上、施工計画書(工事工程表、施工要領書及び工事施工図を含む。)その他甲の指定する書類を作成し、当該協議により定める日までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
- 2 乙は、仮設工事を行う場合、甲と協議の上、総合仮設計画書を作成し、仮設工事開始までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
 - 3 前2項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。

(工事の遂行)

- 第47条** 乙は、工事を行う者として甲に届け出た工事施工者をして、施工要領書及び工事施工図に従って工事を遂行させる。
- 2 前項に規定する工事施工者は、さらに第三者に当該工事業務の全部を委託し、又は請け負わせることはできない。
 - 3 仮設工事、施工方法その他本件病院施設等を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。ただし、仮設工事を行う場合には、前条第2項及び第3項の規定に従うものとする。
 - 4 乙は、工事施工者をして、工事現場に常に工事記録を整備させる。
 - 5 乙は、当該工事施工者をして、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守させる。
 - 6 乙は、工事業務と医療機器調達業務及び備品等調達業務との間の十分な調整を図り、適切な時期に医療機器及び備品等の設置を完了させる。

(工事監理者)

- 第48条** 乙は、工事の着手に先立ち、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に定める一級建築士の資格を有する工事監理者(ただし、前条第1項に規定する工事施工者は、工事監理者を兼務できないものとする。)を設置するものとし、設置後速やかに工事監理者の名称を甲に対して通知する。
- 2 乙は、前項により設置した工事監理者をして、工事監理業務を行わせるものとする。
 - 3 乙は、工事監理者をして、「四会連合協定・建築監理業務委託契約約款」及び「四会連合協定・建築監理業務委託書」に従い、工事監理を行わせる。
 - 4 乙は、工事監理者をして、毎月定期的に工事監理の状況を甲に報告させる。
 - 5 乙は、工事監理者をして、適宜月報、各種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。
 - 6 乙は、工事監理者をして、定期的に、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。
 - 7 乙は、前3項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況を報告させ、甲による確認を受けさせるもの

とする。

- 8 乙は、工事監理者に対し、工事監理者が前6項の行為を行う上で必要となる協力を行う。

第8節 施工条件・工期の変更

(条件の変更)

- 第49条** 乙は、工事業務の初期段階(内装撤去段階)において、躯体の瑕疵や経年劣化により補修を必要とする部分(以下「不具合」という。)が発見された場合には、甲と十分協議を行い、工事を実施させるものとする。
- 2 前項による不具合の補修工事は、乙の責任において実施するものとし、業務要求水準を充足するため必要な措置を講じる。この場合の費用は、予め乙が事業者提案に記載した金額について、業務要求水準書別紙[11]に規定する不具合の分類、補修方法及び数量を基準に現実に判明した不具合の分類、補修方法及び数量に即して加除を行い、協議の上、確定させるものとする。
 - 3 前項の費用に関する協議が整わない場合は、甲が合理的な費用額を定めるものとし、乙は、当該費用額の範囲内で補修工事を行う。
 - 4 乙は、工事期間中において甲からの施工内容についての変更要望があった場合、これに対応しなければならない。その際、乙は、甲並びに設計業務、工事業務及び工事監理業務等を行う協力企業と要望内容について十分な協議を行うものとする。

(工期の変更)

- 第50条** 甲が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
- 2 乙が、法令変更若しくは不可抗力又は乙の責に帰すべき事由により工期を遵守できない場合に、工期の変更を請求したときは、甲と乙の協議により新たな工期を定める。
 - 3 乙は、甲の責に帰すべき事由により工期を遵守できない場合、甲に対し、工期の変更を請求することができる。乙から請求があった場合、甲は、乙と協議の上、合理的な工期の変更を行う。
 - 4 前3項の協議が整わない場合は、甲が合理的な工期を定め、乙はこれに従う。

(工期の変更に伴う費用負担等)

- 第51条** 甲の責に帰すべき事由(埋蔵文化財調査において、乙の施工中、埋蔵文化財調査が必要なことが新たに判明したことを含む。)により各引渡日が各引渡予定日より遅延した場合若しくは所有権移転日が所有権移転予定日より遅延した場合、全面供用開始日が全面供用開始予定日より遅延した場合、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合又は本件病院施設等の各改修部分に係る業務開始日が業務開始予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙に生じた相当な損害(ただし、逸失

利益は含まない。)を賠償しなければならない。

- 2 乙の責に帰すべき事由により各引渡日が各引渡予定日より遅延した場合若しくは所有権移転日が所有権移転予定日より遅延した場合、全面供用開始日が全面供用開始予定日より遅延した場合、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合又は本件病院施設等の各改修部分に係る業務開始日が業務開始予定日より遅延した場合、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。
- 3 法令変更又は不可抗力により各引渡日が各引渡予定日より遅延した場合若しくは所有権移転日が所有権移転予定日より遅延した場合、全面供用開始日が全面供用開始予定日より遅延した場合、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合又は本件病院施設等の各改修部分に係る業務開始日が業務開始予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い生じた増加費用(ただし、逸失利益は含まない。)のうち、[99] %は甲が負担し、[1] %は乙が負担するものとする。

第9節 工事の中止

(工事の中止)

- 第52条** 甲は、必要があると認める場合、その内容を乙に通知した上で、本件病院施設等の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は、工事の中止が必要であると認めた理由を乙に通知するものとする。
- 2 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合であっても、必要があると認めるときは工期を変更することができる。

(工事の中止による費用負担)

- 第53条** 甲は、前条第1項の規定による工事の一時中止が乙の責に帰すべき場合を除き、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼす場合、乙に対し、合理的な範囲で、増加費用を負担し、又は損害を賠償しなければならない。

第10節 工事場所の管理及び損害の負担

(工事場所の管理)

- 第54条** 本件病院施設等の工事場所の管理は、乙が善良な管理者の注意義務をもって行う。

(設計・工事期間における費用負担等)

- 第55条** 設計・工事期間中において、甲の責に帰すべき事由により、工事場所の管理に関して乙に損害又は増加費用が生じた場合、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
- 2 設計・工事期間中において、乙の責に帰すべき事由により、工事場所の管理に関して

甲に損害又は増加費用が生じた場合、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。

- 3 設計・工事期間中において、法令変更又は不可抗力により生じた損害及び増加費用のうち、[99] %は甲が負担し、[1] %は乙が負担するものとする。
- 4 前3項の定めにかかわらず、設計・工事期間中における工事場所の管理に関する費用負担又は損害の賠償について本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(第三者に生じた損害)

第56条 工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲が負担する。

- 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音及び振動、臭気、ほこりその他の事由により第三者に損害を及ぼした場合、甲が当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工について乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
- 3 前2項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づくものを含む。)を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
- 4 前3項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙は協力してその処理解決にあたるものとする。

(工事完了確認前の本件病院施設等の損壊)

第57条 甲が本件病院施設等の工事の完了を確認する前に、本件病院施設等、仮設又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損壊が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

- 2 前項の規定による通知を行った場合、乙は直ちに調査を行い、前項の損壊の状況を確認し、その結果を甲に通知しなければならない。
- 3 第1項の損壊に起因する追加費用は、乙が負担する。ただし、乙の責に帰すべきでない事由によるときは、この限りでない。

第11節 医療機器調達業務・備品等調達業務

(総則)

第58条 乙は、本件病院施設等において使用される医療機器及び備品等の購入及び管理について、本節に定めるところにより調達・設置業務を行う。

- 2 乙は、甲が購入及び管理を行う医療機器及び備品等がある場合は、業務要求水準書に従い、甲と協議してこれを定めるものとする。

- 3 乙は、甲が発注し又は既存病院から移設する医療機器及び備品等の搬入・据付作業について調整が必要な場合には、甲と協議を行う。ただし、かかる協議の結果、設計条件又は設計の変更を行う場合は、第40条第3項ないし第7項の規定を準用する。
- 4 乙は、甲と協議の上、甲が発注する又は既存病院から移設する医療機器及び備品等についての現場施工段階での最終調整を行う。甲は、当該最終調整において、各引渡予定日に影響する変更を求めることはできない。

(医療機器の選定)

第59条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、市場調査を実施し、医療機器の候補の性能仕様書を作成し、甲に提出する。

- 2 甲は、乙より前項の性能仕様書を受領後速やかに、医療機能を踏まえた上、本件病院に設置、購入すべき医療機器を選定し、かつ、当該医療機器の使用開始予定日(以下「医療機器使用開始予定日」という。)を指定する。

(医療機器の変更)

第60条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第2項により選定した医療機器の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が医療機器をすでに発注した後は、当該医療機器の変更を求めることはできない。

- 2 前項の規定により、甲から医療機器の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する回答を速やかに通知しなければならない。
- 3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第2項により選定した医療機器の変更を行うことができる。

(医療機器の変更に伴う費用負担)

第61条 前条において、甲の請求により医療機器の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。

- 2 乙が甲の承諾を得て第59条第2項により選定された医療機器の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
- 3 第59条第2項に基づき医療機器が選定された後、当該医療機器の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、医療機器の調達及び設置に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、医療機器の調達及び設置に係る費用が減少するときは、医療機器調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該医療機器の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。

(医療機器の調達及び設置)

第62条 乙は、第59条第2項により選定した医療機器(第60条各項により変更した場合

- は、変更後の医療機器を含む。)を調達する。
- 2 乙は、前項の規定により調達した医療機器について、必要に応じ本件病院施設等に据え付ける前に検査を受け、甲に対し、その結果を報告する。
 - 3 前項の検査に不合格となった医療機器については、乙は速やかに代替の医療機器の再調達を行う。再調達された医療機器については、前項の規定を準用する。
 - 4 乙は、各医療機器使用開始予定日までに、前3項の規定により調達した医療機器を事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に設置、調整を完了し、又は医療機器の製造元等の第三者をして、必要な医療機器の設置及び調整を行わせる。
 - 5 乙は、各医療機器使用開始予定日までに、前項の規定により調整した医療機器について、自主検査その他各医療機器の設置に際して通常必要とされる検査を行い、甲に対し、その結果を報告する。
 - 6 前項の検査に不合格となった医療機器については、乙は速やかに代替の医療機器の再調達を行う。再調達された医療機器については、前4項の規定を準用する。
 - 7 乙は、前各項の手続を了した医療機器の目録を調製し、甲に所有権を移転する日及び当該日から甲の所有物である旨を各医療機器に明示し、医療機器使用開始日に当該目録を医療機器及び引継書とともに甲に引き渡す。
 - 8 乙は、甲に対し、所有権移転予定日に、医療機器の所有権を移転する。ただし、乙は、甲に対して、医療機器使用開始日以降は、かかる所有権の移転前においても当該医療機器を使用することを許諾する。
 - 9 乙の責に帰すべき事由により第4項の医療機器の設置が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の運営業務等に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。

(瑕疵担保責任)

第63条 乙は、医療機器について、医療機器使用開始日から全面供用開始日の1年目の応当日までの間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該医療機器を交換し、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから1年以内に、かかる請求を行わなければならない。

(備品等の選定)

第64条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、市場調査を実施し、備品等の候補の性能仕様書を作成し、甲に提出する。

- 2 甲は、乙より前項の性能仕様書を受領後速やかに、医療機能を踏まえた上、本件病院に設置、購入すべき備品等を選定し、かつ、当該備品等の使用開始予定日(以下「備品等使用開始予定日」という。)を指定する。

（備品等の変更）

第 65 条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項により選定した備品等の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が備品等をすでに発注した後は、当該備品等の変更を求めることはできない。

- 2 前項の規定により、甲から備品等の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する回答を速やかに通知しなければならない。
- 3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第 2 項により選定した備品等の変更を行うことができる。

（備品等の変更に伴う費用負担）

第 66 条 前条において、甲の請求により備品等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。

- 2 乙が甲の承諾を得て第 64 条第 2 項により選定された備品等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
- 3 第 64 条第 2 項に基づき備品等が選定された後、当該備品等の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、備品等の調達及び設置に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、備品等の調達及び設置に係る費用が減少するときは、備品等調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該備品等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。

（備品等の調達及び設置）

第 67 条 乙は、第 64 条第 2 項により選定した備品等（第 65 条により変更した場合は、変更後の備品等を含む。）を調達する。

- 2 乙は、前項の規定により調達した備品等について、必要に応じ本件病院施設等に据え付ける前に検査を受け、甲に対し、その結果を報告する。
- 3 前項の検査に不合格となった備品等については、乙は速やかに代替の備品等の再調達を行う。再調達された備品等については、前項の規定を準用する。
- 4 乙は、各備品等使用開始予定日までに、前 3 項の規定により調達した備品等を事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に設置、調整を完了し、又は備品等の製造元等の第三者をして、必要な備品等の設置及び調整を行わせる。
- 5 乙は、各備品等使用開始予定日までに、前項の規定により調整した備品等について、自主検査その他各備品等の設置に際して通常必要とされる検査を行い、甲に対し、その結果を報告する。
- 6 前項の検査に不合格となった備品等については、乙は速やかに代替の備品等の再調達を行う。再調達された備品等については、前 4 項の規定を準用する。
- 7 乙は、前各項の手続を了した備品等の目録を調製し、甲に所有権を移転する日及び当該日から甲の所有物である旨を各備品等に明示し、備品等使用開始日に当該目録を備品

等及び引継書とともに甲に引き渡す。

- 8 乙は、甲に対し、所有権移転予定日に、備品等の所有権を移転する。ただし、乙は、甲に対して、備品等使用開始日以降は、かかる所有権の移転前においても当該備品等を使用することを許諾する。
- 9 乙の責に帰すべき事由により第4項の備品等の設置が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の運営業務等に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。

（瑕疵担保責任）

第68条 乙は、備品等について、使用開始日から全面供用開始日の1年目の応当日までの間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該備品等を交換し、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから1年以内に、かかる請求を行わなければならない。

第12節 移転業務及び運営業務等に関する準備業務

（移転業務）

第69条 乙は、改修後の本件病院施設等の全部又は一部において運営業務等を円滑に行うために、業務要求水準書に従い、自己の責任及び費用により、以下の移転業務を行う。

- (1) 移転する物品等の移設
 - (2) 廃棄物の収集・運搬・処理
 - (3) その他移転のために必要な業務
- 2 前項の規定にかかわらず、業務要求水準書に規定する移転業務のうち、()患者の移送及び()移転する物品等の移設のうち、患者の私物及び病院職員の使用物品の梱包及び開梱については甲が行うものとする。また、上記()及び()の業務に係る費用及び通信費のうち固定電話の甲使用分に相当する金額については、甲の費用負担とする。
- 3 乙は、第1項に規定する移転業務の実施に先立ち、移転実施計画書を作成し、甲の確認を受けるものとする。
- 4 乙の責に帰すべき事由により、梱包又は搬送等に際し、搬送対象品、本件病院施設等又は甲が所有する医療機器若しくは備品等を損傷した場合、乙は、自己の費用で損傷前の原状に回復することを要する。ただし、原状回復が不可能な範囲及び原状回復が完了するまでの間に甲に生じた損害がある場合、甲は、乙に対し、原状回復請求に代えて、又はこれに加えて、損害賠償を請求することができる。
- 5 乙は、甲に対し、業務の完了後、完了報告書を提出する。
- 6 甲は、前項の報告書及び現場調査に基づき、搬送対象品の搬送が終了したか否か及び搬送による事故の発生の有無を確認する。

(運営業務等開始に係る準備)

第70条 乙は、運営業務等を円滑に開始するために、次7項に従い当該部分における運営業務等に関する準備を行う。

- 2 乙は、運営業務等の開始前に、既存病院の設備・備品等についての調査を行い、運営業務等を実施するために本件病院施設等に持ち込むことを希望する既存病院の設備・備品等を特定の上、甲にその詳細を記載した調査報告書を提出し、かつ、かかる設備及び備品等に関する維持管理計画を提出する。なお、かかる設備及び備品等を使用することによって追加費用が発生することがあっても、乙がこれを負担し、甲は当該追加費用を負担しないものとする。
- 3 乙は、甲及び甲の職員に対し、改修後の本件病院施設等の施設及び設備並びに既存病院から移設し又は新規に設置した医療機器及び備品等の取扱説明を十分に行う。
- 4 乙は、事業者提案に基づき甲と協議の上、対象情報システムを管理又は操作する者の教育及び訓練のカリキュラムを策定及び調整する。
- 5 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、前項の教育及び訓練に必要なマニュアル及び教材等の準備を行う。
- 6 乙は、対象情報システムを管理又は操作する者に対し、第3項により策定及び調整されたカリキュラムに従い、システムの管理又は運営に必要なハードウェア、ソフトウェア及びネットワークに関する基礎知識、操作方法及び障害時の一次対応等について十分な教育及び訓練を行う。
- 7 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、通常運用及び障害時の運用に即してシステム全体のリハーサルを十分に行う。
- 8 乙は、運営業務等に関する準備(リハーサルを含む。)を行い、各リハーサルの結果及び不具合が生じた場合に、甲に対し、各リハーサル終了時に、その詳細と対策を報告する。

第13節 東京都による施設整備モニタリング

(施設整備体制及び施設整備状況の確認等)

第71条 乙は、甲が別途定める様式の書面により、本章に規定する病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務に係る施設整備実施体制(セルフモニタリングに関するものを含む。)を甲に報告する。

- 2 甲及び乙は、病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務について、前項の報告、本契約、入札説明書等及び事業者提案を踏まえ、甲及び乙は協議の上モニタリング実施計画書(ただし、当該協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が策定するモニタリング実施計画書)を作成する。
- 3 乙は、定期的に甲による施設整備状況の確認を受けるものとする。
- 4 乙は、前項の確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとし、施設整備における各業務を協力企業に請け負わせ、又は委託している場合、当該協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。

- 5 第2項の確認の結果、工事状況が設計図書と異なり、又は入札説明書等、事業者提案若しくは設計図書の内容を逸脱していることその他施設整備の状況が入札説明書等若しくは事業者提案の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はその責任及び費用でこれに従い、又は当該協力企業をしてこれに従わせなければならない。

(設計・工事期間中の検査)

第72条 乙は、設計・工事期間中、設計、工事、医療機器の据付、備品等の設置、及び対象情報システムに関するハードウェア部分の整備の進捗に伴い、法令に基づく検査その他必要な検査又は試験を自己の責任及び費用で行い、その結果を甲に報告する。

- 2 乙は、前項の検査又は試験の実施について、事前に甲に対して通知するものとする。
甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。

(施設整備状況に係る協議)

第73条 甲は、前2条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領又は立会いを行い、必要があると判断したときは、乙に対し、施設整備状況その他当該確認、請求、報告、通知又は立会いに合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。

(施設整備モニタリングの費用負担)

第74条 前3条に定める甲による施設整備モニタリングに係る費用のうち、甲に生じるものは、甲の負担とし、乙の書類作成等に係る費用その他乙に生ずるものは、乙の負担とする。

(施設整備モニタリングの責任)

第75条 甲は第71条ないし第73条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領、立会い又は協議を理由として、本件病院施設等の工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

第14節 本件病院施設等の引渡し及び所有権移転

(改修部分の自主検査)

第76条 乙は、自ら又は工事施工者その他の第三者への委託若しくは請負の方法により、別紙[3]において区分される本件病院施設等の各改修部分の工事完了後、当該改修部分にかかる部分使用検査(ただし、本件病院施設等の最後の改修部分の工事が完了した場合には、かかる検査には、当該改修部分に関する部分使用検査に加えて、各改修部分相互の接続、エレベーター等のネットワーク型設備等に関する検査を含むものとする。以下第77条ないし第80条に規定する検査について同じ。)を行う。

（工事監理者による改修部分の検査）

第77条 乙は、前条の部分使用検査の終了後、自己の責任及び費用で、工事監理者をして本件病院施設等の当該改修部分を検査させる。

（法律に基づく改修部分の検査）

第78条 乙は、別紙〔3〕において区分される本件病院施設等の各改修部分の工事を完了した後、自己の責任及び費用で、当該改修部分の引渡し前に必要な法律に基づく部分使用検査を受ける。

2 甲は、乙に対し、前項の部分使用検査への立会いを求めることができる。

3 甲が前項の規定に基づき立会いを行ったか否かにかかわらず、乙は、甲に対し、第1項の部分使用検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付して、書面により報告する。

（検査不合格の場合の再検査）

第79条 前3条の部分使用検査のいずれかに不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を受けなければならない。

（東京都による改修部分の検査）

第80条 乙は、前4条の部分使用検査（前条の再検査を行うときは、当該再検査を含む。）に合格後、当該改修部分の引渡予定日の〔17営業日〕前までに、当該改修部分に係る工事を完了させ、甲に対し、その旨を報告する。

2 甲は、乙より前項の報告を受領した場合、速やかに、当該改修部分に係る部分使用検査を実施する。

3 甲は、前項の部分使用検査の結果、当該改修部分の工事が完了したと判断したときは、速やかに乙に対し、部分使用検査合格通知書を交付する。

4 甲は、第2項の部分使用検査の結果、当該改修部分の工事が完了していないと判断したときは、速やかにその旨及び当該判断の理由を記載した書面を交付する。

5 乙は、甲から前項の書面の交付を受けたときは、直ちに、当該改修工事の追完工事を行うものとする。その後の手続については、本節の規定を準用するものとする。

（本件病院施設等の引渡し）

第81条 甲が前条第3項の規定により部分使用検査合格通知書を乙に交付した場合、乙は、甲に対し、各引渡予定日に、通常の公共工事の手續に準じ、当該改修部分を引き渡し、その他必要な手續を行う。なお、このとき当該改修部分は、当該改修部分に設置されるべき医療機器及び備品等の設置及び調整を完了した状態であることを要する。

2 乙は、甲に対し、本件病院施設等の全ての改修部分の引渡し完了後30日以内に、本件病院施設等に係る竣工図及び竣工写真を提出する。

3 乙は、前項に基づき提出される竣工図及び竣工写真について、甲がこれを自由に使用又は公表できるよう必要な措置を講じなければならない。

（本件病院施設等の所有権移転）

第 82 条 甲が第 80 条第 3 項の規定により本件病院施設等の改修部分の全部に係る検査合格通知書を乙に交付した場合、乙は、甲に対し、所有権移転予定日に、通常の公共工事の手續に準じ、本件病院施設等（各改修部分のうち躯体に附合している部分及び対象情報システムその他別途合意するものを除く。）の所有権を移転し、その他必要な手續を行う。なお、乙は、甲に対して、各引渡予定日以降は、かかる所有権の移転前においても本件病院施設等の各改修部分を使用することを許諾する。

（瑕疵担保責任）

第 83 条 甲は、第 81 条に規定する本件病院施設等の各改修部分の引渡しを受けた後、当該改修部分に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害の賠償の請求は、前条の規定による所有権移転を受けた日から 2 年以内にこれを行わなければならない。ただし、前項の瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。

3 甲は、本件病院施設等が第 2 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。

4 第 1 項の規定は、当該改修部分の瑕疵が、甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその指示が不相当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

5 甲が第 1 項の規定により瑕疵の修補の請求をしたにもかかわらず、乙が瑕疵の修補に応じないときは、甲は乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲はその賠償の責を負わない。

第 4 章 病院運営業務・病院施設等維持管理業務・医薬品・診療材料等調達業務

第 1 節 総則

（総則）

第 84 条 乙は、甲に対し、維持管理・運営期間中、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、本件病院施設等の運営、維持管理及び医薬品・診療材料等の調達（以下「運営等」と総称する。）に関し、業務要求水準を満たす業務を提供し、甲は乙に対し、所定のサービスの対価を支払う。

2 乙は、甲が提示した本件病院施設等の運営等に係る各業務の業務要求水準を満たす業

務を提供しなければならない。

- 3 乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき定められた本件病院施設等の運営等に係る各業務の業務分担及び費用分担に従い、本件病院施設等の病院運営業務、病院施設等維持管理業務及び医薬品・診療材料等調達業務（以下「運営業務等」と総称する。）を行う。
- 4 乙は、委託又は請負の方法による場合、事業期間開始後 10 日以内に、病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務の各業務を受託し、又は請け負う協力企業の名称並びに担当者及びその連絡先その他甲が定める事項を、書面により甲に届け出る。

（業務別仕様書等）

第 85 条 乙は、本件病院施設等の改修前の既存施設を使用する運営業務等については、遅くとも維持管理・運営開始予定日の [6 か月] 前までに、甲と協議の上、かかる各業務につき、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務別仕様書を作成し、甲に提出する。また、乙は、本件病院施設等の改修後の施設を使用する運営業務等については、遅くとも当該改修後の施設における各業務開始予定日の [6 か月] 前までに、甲と協議の上、かかる各業務につき、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務別仕様書を作成し、甲に提出する。

- 2 甲は、前項により提出された業務別仕様書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
- 3 乙は、第 1 項の業務別仕様書が確定した後速やかに、本件病院施設等の運営等に係る各業務につき、同項の業務別仕様書の内容を具体化し、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する様式及び内容の作業マニュアルを作成し、甲に提出する。
- 4 甲は、前項により提出された作業マニュアルの内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。

（業務計画書・業務結果報告書）

第 86 条 乙は、本件病院施設等の運営等に係る各業務につき、各事業年度に、各業務についての全体的な考え方及び当該事業年度の収支計画を含む甲が合理的に満足する様式及び内容の業務計画書を作成し、少なくとも各事業年度の業務計画書を、当該事業年度が開始する [150] 日前（ただし、維持管理・運営開始予定日の属する事業年度については [60] 日前）までに甲に提出する。

- 2 甲は、前項により提出された業務計画書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
- 3 乙は、甲が行う決算に関して甲に協力するものとし、甲の求めに応じて決算に必要な資料を甲の定める合理的な期日までに提出するものとする。
- 4 乙は、本件病院施設等の運営等に係る各業務につき、各事業年度末の決算日後 [3 か

月]以内に、第1項に規定する業務計画書に対応するものとして、当該事業年度の業務計画の達成度及び改善点を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の業務結果報告書を作成し、甲に提出する。

- 5 甲は、前項により提出された業務結果報告書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。

(許認可等及び届出等)

第87条 乙は、第35条第1項及び第38条の規定により行った許認可等の取得及び届出等のほか、本件病院施設等の運営等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可等の取得及び届出等を、その責任及び費用において行う。ただし、甲の単独申請に係るものは除く。

- 2 前項の規定にかかわらず、事業期間開始後の法令変更(事業者提案提出時に変更が公にされていたものを除く。)により、新たな許認可等の取得又は届出等が必要となった場合、甲は、乙に生じた合理的な追加費用を支払う。
- 3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による第1項の許認可等の取得又は届出等に必要資料の提出その他について協力する。
- 4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得又は届出等に必要資料の提出その他について協力する。
- 5 甲及び乙は、前2項の協力を怠ったことにより相手方に損害が生じた場合、相手方に対して当該損害を賠償する。

(第三者に対する委託)

第88条 乙は、本件病院施設等の運營業務等の全部又は一部を協力企業に委託し、又は請け負わせることができる。また、乙は、事前に甲に届け出た場合、協力企業をして、第三者に本件病院施設等の運營業務等の一部を委託し、又は請け負わせしめることができる。

- 2 本件病院施設等の運營業務等のうち、入札説明書等において甲が指定した業務については、乙は、当該業務を行うものとして事業者提案により提案した協力企業に対して、委託するものとし、第6章第1節の協力企業変更手続の定めにもかかわらず、甲の承諾を得ない限り当該協力企業を変更することができず、また当該業務を受託した協力企業をして、甲の承諾を得ない限り、第三者に当該業務の一部を委託せしめないものとする。
- 3 乙が運營業務等を協力企業に委託する場合又は協力企業がこれらの業務を第三者に委託する場合には、乙は、協力企業又は当該第三者をして、当該業務に係る業務要求水準、業務分担、費用分担、第85条第1項の業務別仕様書、第85条第3項の作業マニュアルに基づく業務をなさしめるものとする。

(維持管理・運営期間中の費用負担)

第89条 維持管理・運営期間中において、乙が運營業務等の実施に当たり発生する諸費用

については、本契約において別段の定めがある場合を除き、乙の負担とする。

（費用明細の提出）

第90条 乙は、爾後のサービスの対価の変更の基礎資料とするため、維持管理・運営期間開始後速やかに、前条の運営業務等に係る諸費用に関して明細（協力企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び協力企業の利益を含む。）を甲に提出しなければならない。

（損害・増加費用の賠償）

第91条 乙が運営業務等の実施に当たり、自己の責に帰すべき事由により本件病院施設等又は甲が所有する医療機器、備品等その他の物を破損した場合、速やかに甲に報告し、甲に生じた損害・増加費用を賠償する。

2 前項の規定にかかわらず、乙の責に帰すべき本件病院施設等の破損については、修補により破損前の原状に復し、かつ、原状回復までの間に甲に生じた損害・増加費用を賠償することをもって上記賠償に代えることができる。

3 第1項の定めにかかわらず、乙の責に帰すべき甲の所有物の破損については、乙が申し出、甲がこれを認めたときは、補修又は交換により破損前の原状に復し、かつ、原状回復までの間に甲に生じた損害・増加費用を賠償することをもって上記賠償に代えることができる。

4 維持管理・運営期間中において、甲の責に帰すべき事由により、乙に損害又は増加費用が発生したときは、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。

5 維持管理・運営期間中において、乙の責に帰すべき事由により、甲に損害又は増加費用が発生したとき（ただし、第1項ないし第3項に規定する場合を除く。）は、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。

6 維持管理・運営期間中において、甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする。

7 前各項の定めにかかわらず、維持管理・運営期間中における費用負担又は損害の賠償について、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

（第三者に生じた損害等）

第92条 運営業務等により第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害（履行保証保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、運営業務等に伴い通常避けることができない騒音及び振動、臭気、ほこりその他の事由により第三者に損害を及ぼした場合、甲が当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち運営業務等について乙が善良な管理者の注

意義を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

- 3 前2項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求（国家賠償法に基づくものを含む。）を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
- 4 前3項の場合その他運営業務等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙は協力してその処理解決にあたるものとする。

第2節 病院施設等維持管理業務

（病院施設等維持管理業務）

第93条 乙は、甲に対し、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において（ただし、業務要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものを除く。）、次の各号に掲げる病院施設等維持管理業務を行う。

- （1）病院施設等保守管理業務
- （2）清掃業務
- （3）保安警備業務
- （4）医療機器管理・保守点検業務
- （5）備品等管理・保守点検業務

第3節 病院運営業務

（病院運営業務）

第94条 乙は、甲に対し、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において（ただし、業務要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものを除く。）、次の各号に掲げる病院運営業務を行う。

- （1）医事業務
- （2）検体検査業務
- （3）物品管理業務
- （4）食事の提供業務
- （5）滅菌消毒業務
- （6）リネンサプライ業務
- （7）医療作業業務
- （8）一般管理支援業務
- （9）利便施設運営業務

（業務の代行の措置）

第95条 乙は、自ら又は協力企業が検体検査業務及び食事の提供業務の全部又は一部を遂行することができなくなった場合においても、業務要求水準書記載の要求水準を満足す

るサービスを継続的に提供するために必要な措置を講じておくものとする。

（利便施設に係る行政財産の使用料）

第 96 条 乙は、本件病院施設等において利便施設・設備の運営を行うに当たり、甲から行政財産の使用許可を受け、甲に対し、定められた使用料を支払う。

第 4 節 医薬品・診療材料等調達業務

（総則）

第 97 条 乙は、本件病院施設等において使用される医薬品及び診療材料等の購入及び管理について、本節に定めるところにより調達業務を行う。

2 乙は、甲が購入及び管理を行う医薬品及び診療材料等がある場合は、業務要求水準書に従い、甲と協議してこれを定めるものとする。

3 乙は、甲が発注し又は既存病院から移設する医薬品及び診療材料等の搬入作業について調整が必要な場合には、甲と協議を行う。ただし、かかる協議の結果、設計条件又は設計の変更を行う場合は、第 40 条第 3 項ないし第 7 項の規定を準用する。

（医薬品の選定）

第 98 条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、事業者提案に記載する提案価格の範囲内で、医薬品の仕様及びその見積りのリストを作成し、甲に提出する。

2 甲は、前項のリストを受領後速やかに、購入すべき医薬品を選定する。

（選定後の医薬品の変更）

第 99 条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項により選定した医薬品の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が医薬品をすでに発注した後は、当該医薬品の変更を求められない。

2 前項により医薬品の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する検討の結果を速やかに通知しなければならない。

3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第 2 項により選定した医薬品の変更を行うことができる。

（医薬品の変更に伴う費用負担）

第 100 条 前条において、甲の請求により医薬品の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。

2 乙が甲の承諾を得て第 98 条第 2 項により決定された医薬品の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。

3 第 98 条第 2 項に基づき医薬品が選定された後、当該医薬品の性能又は数量を変更した

ときは、甲と乙は、医薬品の調達及び納品に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、医薬品の調達及び納品に係る費用が減少するときは、医薬品調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該医薬品の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。

（医薬品の調達及び納品）

- 第 101 条** 乙は、第 98 条第 2 項により選定した医薬品（第 99 条により変更した場合は、変更後の医薬品を含む。）を、医薬品卸業者をして調達させる。
- 2 乙は、医薬品卸業者をして、前項の規定により調達した医薬品を事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に納品させ、自主検査その他各医薬品の納品に際して通常必要とされる検査を行い、検査の結果を甲に報告する。乙は、本件病院の設計・工事のために必要がある場合には、当該場所に医薬品を納品する前においても、医薬品卸業者をして、当該検査が可能となったものから順次検査を実施させる。
- 3 前項の検査に不合格となった医薬品については、乙は医薬品卸業者をして、速やかに代替の医薬品の再調達を行わせる。再調達された医薬品については、前項の規定を準用する。
- 4 乙は、前 3 項の規定により調達された医薬品の目録を調製し、納品完了時に当該目録を引継書とともに甲に引き渡す。
- 5 第 2 項の規定により納品された医薬品の所有権は、甲及び乙の合意に従い、その開封時において、甲に移転するものとする。
- 6 乙の責に帰すべき事由により第 2 項の医薬品の納品が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の運営業務等に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。

（瑕疵担保責任）

- 第 102 条** 乙は、医薬品について、納品日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該医薬品を交換し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内に、かかる請求を行わなければならない。

（診療材料等の選定）

- 第 103 条** 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、事業者提案に記載する提案価格の範囲内で、診療材料等の仕様及びその見積りのリストを作成し、甲に提出する。
- 2 甲は、前項のリストを受領後速やかに、購入すべき診療材料等を選定する。

（選定後の診療材料等の変更）

- 第 104 条** 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項により選定した診療材料等の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙

- が診療材料等をすでに発注した後は、当該診療材料等の変更を求めることはできない。
- 2 前項により診療材料等の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する検討の結果を速やかに通知しなければならない。
 - 3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第2項により選定した診療材料等の変更を行うことができる。

（診療材料等の変更に伴う費用負担）

- 第 105 条** 前条において、甲の請求により診療材料等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
- 2 乙が甲の承諾を得て第 103 条第2項により選定された診療材料等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
 - 3 第 103 条第2項に基づき診療材料等が選定された後、当該診療材料等の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、診療材料等の調達及び納品に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、診療材料等の調達及び納品に係る費用が減少するときは、診療材料等調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該診療材料等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。

（診療材料等の調達及び納品）

- 第 106 条** 乙は、第 103 条第2項により選定した診療材料等（第 104 条により変更した場合、変更後の診療材料等を含む。）を調達する。
- 2 乙は、前項の規定により調達した診療材料等を事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に納品し、自主検査その他各診療材料等の納品に際して通常必要とされる検査を行い、検査の結果を甲に報告する。乙は、本件病院の設計・工事のために必要がある場合には、当該場所に診療材料等を納品する前においても、当該検査が可能となったものから順次検査を実施する。
 - 3 前項の検査に不合格となった診療材料等については、乙は速やかに代替の診療材料等の再調達を行う。再調達された診療材料等については、前項の規定を準用する。
 - 4 乙は、前3項の規定により調達された診療材料等の目録を調製し、納品完了時に当該目録を引継書とともに甲に引き渡す。
 - 5 第2項の規定により納品された診療材料等の所有権は、甲及び乙の合意に従い、その開封時において、甲に移転するものとする。
 - 6 乙の責に帰すべき事由により第2項の診療材料等の納品が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の病院運營業務に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。

(瑕疵担保責任)

第 107 条 乙は、診療材料等について、納品日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該診療材料等を交換し、修理し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内に、かかる請求を行わなければならない。

第 5 節 運営等モニタリング

(モニタリングの手続)

第 108 条 甲及び乙は、運營業務等について、別紙 [4] を踏まえ、甲及び乙が協議の上策定する運営等モニタリング実施計画書（ただし、当該協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が策定する運営等モニタリング実施計画書）に従い、運営等モニタリングを行う。

- 2 運営等モニタリングに係る費用のうち、甲に生じるものは、甲が負担する。乙のセルフモニタリングに係る費用は、乙の負担によるものとする。
- 3 甲は、乙が行うセルフモニタリングの結果を受領し、説明や報告を受け、確認したこと若しくは業務に関し指摘したこと又は乙が行う巡回等に立ち会ったこと又は業務改善計画又は計画案を受領し、確認したこと等、モニタリングに関する行為を理由として、本件病院施設等の運營業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。

(財務書類の提出)

第 109 条 乙は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 か月以内に、会計監査人の監査済財務書類及びその附属明細書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うものとする。乙は、さらに本事業に係る融資契約に基づき融資団に対して随時提出する乙の財務資料等の経営状況を示す資料について、これを甲にも提出するものとし、かつ、甲から随時要求がある場合には、かかる資料を甲に提出する。

- 2 甲は、前項の規定により提出を受けた財務書類及びその附属明細書を公開することができる。

第 5 章 サービスの対価

第 1 節 サービスの対価の支払額及び支払手続

(サービスの対価の算定)

第 110 条 甲は、乙に対し、本章に定める規定に従って、事業期間中に行われた乙のサービスの対価を支払う。

- 2 サービスの対価は、別紙 [5] に従って、その金額を算出するものとする。

（維持管理・運営期間中のサービスの対価の変更）

第 111 条 維持管理・運営期間中のサービスの対価の変更については、別紙 [6] に従う。

（サービスの対価を変更する場合）

第 112 条 サービスの対価は、以下の各号の場合に変更されるものとする。

- (1) 第 6 章の規定に基づきサービスの対価を変更する場合
- (2) 別紙 [6] に記載する各場合
- (3) 甲が本契約に基づき費用を負担する場合に、その方法としてサービスの対価を変更する場合
- (4) サービスの対価の減額を行う場合

（サービスの対価の変更に伴う費用明細の提出）

第 113 条 前条第 (1) 号及び第 (2) 号の規定によりサービスの対価が変更されたときは、乙は、爾後のサービスの対価の変更の基礎資料とするため、速やかに、当該業務の変更後のサービスの対価に係る費用明細（協力企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び協力企業の利益も含む。）及び協議の内容を書面により甲に提出する。

- 2 甲は、前項の書面が協議の内容を正確に反映しているか否かを確認し、不備があると合理的に判断した場合は、乙に修正を求めることができる。
- 3 乙が前項の修正の要求に応じない場合、甲は、修正を求めた事項及び当該事項に関する乙の主張を書面により記録して保存しなければならない。

（サービスの対価の支払手続）

第 114 条 乙は、各月の初日から [5] 営業日以内に、甲に対し、前月に実施した業務の内訳明細を明示した請求書を提出する。

- 2 甲は、運営等モニタリングの結果により運営業務等の水準が業務要求水準に達していることを確認することを条件として、前項の提出の日から [30] 日以内に（ただし、当該 [30] 日目の日が銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日までに）、前項の請求書に基づき乙にサービスの対価を支払う。
- 3 サービスの対価の支払額は、次節の規定に従い、減額されることがある。

第 2 節 サービスの対価の減額・相殺

（サービスの対価の相殺）

第 115 条 甲は、乙に対し、別紙 [7] に従い、サービスの対価の支払留保又は減額を請求することができる。

（サービスの対価の減額）

第 116 条 甲は、甲が本契約に基づき乙に対して有する損害賠償請求権（サービスの対価の減額による場合を含む。）を自働債権とし、乙が甲に対して有するサービスの対価の請求権を受働債権として、対等額において相殺することができる。

第 3 節 サービスの対価の返還

（サービスの対価の返還）

第 117 条 甲は、業務結果報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額を減額することができる。

2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価が当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。

第 6 章 業務等に関する変更及び一部解除

（協力企業の変更）

第 118 条 乙は、次 7 項に定める手続に従い、必要と認める場合には、自己の裁量と責任において、随時、協力企業の変更を行うことができる。ただし、維持管理・運営期間開始後 2 年間は、甲の承諾を得た場合を除き、協力企業を変更することはできない。

2 乙は、予め届け出た協力企業の変更を行おうとするときは、次項に定める要領により協力企業変更通知を作成し、変更日の [1 か月] 前までに甲に交付又は送付する。

3 前項の協力企業変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第 (4) 号に掲げる事項を証する書面及び乙と変更後の協力企業との間の契約案を添付する。

(1) 変更しようとする協力企業に係る業務、変更予定日及び移行方法

(2) 現在の協力企業及び協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先

(3) 変更を要する理由

(4) 協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)

(5) 業務方法の変更の要否

(6) その他甲が定める事項及び特記事項

4 甲は、協力企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該協力企業変更通知を受領後 [10] 日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から [10] 日以内に回答書を甲に提出する。

5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、協力企業になろうとする者をして、

同項の回答書を補充説明させることができる。

- 6 前2項に定める手続は複数回行うことができる。
- 7 乙は、協力企業を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次に掲げる事項を記載した協力企業変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを当該協力企業変更届出書に添付することを要する。
 - (1) 変更後の協力企業に係る業務及び変更日
 - (2) 変更前及び変更後の協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
 - (3) 業務方法の変更の要否
 - (4) その他甲が定める事項及び特記事項
- 8 協力企業の変更により、業務方法の変更を要するときは、次節の手続にも従うことを要する。

(業務方法の変更)

- 第119条** 乙は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更、技術革新又は協力企業の変更等により、業務方法(業務別仕様書、作業手順や作業マニュアルの変更を含む。)を変更することが必要と判断するときは、業務要求水準書を満たす限りにおいて、次15項に定める手続に従い、自己の裁量と責任により、随時、業務方法を変更することができる。ただし、サービスの対価の変更は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更、技術革新を原因とし、かつ、変更後の業務方法の円滑な実施のためにサービスの対価の変更が合理的に必要とされる場合に限られるものとする。
- 2 乙は、前項に従い業務方法を変更することが必要であると判断するときは、業務方法変更通知書を作成し、当該業務方法の変更予定日の[1か月前]までに甲に送付又は交付する。
 - 3 前項の業務方法変更通知書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、業務方法の変更に伴い、協力企業との契約内容を変更するとき(協力企業を変更するときを除く。)は、乙と協力企業との間の変更後の契約案、及び第(5)号の許認可等を受けたことを証する書面がある場合は、当該書面の写しを添付する。
 - (1) 変更しようとする業務方法に係る業務、変更予定日及び移行方法
 - (2) 変更を要する理由
 - (3) 協力企業の変更の要否
 - (4) 業務方法の変更に係る許認可等の要否
 - (5) 業務方法の変更により許認可等を要する場合は当該許認可等の有無又は取得見込み
 - (6) 業務方法の変更により本件病院に与える影響
 - (7) 業務方法の変更によるサービスの対価の変更の希望の有無並びに希望がある場合はその理由及び見積り
 - (8) モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
 - (9) その他甲が定める事項及び特記事項
 - 4 甲は、業務方法変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務方法変更通知

- を受領後 [10] 日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から [10] 日以内に甲に回答書を提出する。
- 5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、協力企業をして、前項の回答書を補充説明させることができる。
 - 6 前2項に定める手続は複数回行うことができる。
 - 7 乙が業務方法変更通知においてサービスの対価の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務方法変更通知の受領後 [10] 日以内に、サービスの対価の変更に関する協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
 - 8 前項の規定により甲が乙に対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を通知した場合、甲と乙は、サービスの対価の変更について協議する。当該協議において合意が成立しない場合、甲がサービスの対価の変更の可否及び変更する場合はその変更されたサービスの対価を決定し、乙に通知する。
 - 9 乙が第1項以下の規定に基づき業務方法の変更を要求した場合において、甲が第7項に従いサービスの対価の変更に関する協議に応じない旨を通知したとき、又は前項の規定により甲が通知した変更後のサービスの対価について乙が不服があるときは、乙は、解約日の [6] か月前までにその旨及び理由を記載した書面により甲に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
 - 10 甲は、次3節の場合を除き、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により、業務方法を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後のサービスの対価を変更する意思の有無及び業務方法の変更を求める理由を記載した書面により、随時、業務方法の変更を求めることができる。
 - 11 乙は、前項の書面を受領した後 [30] 日以内に、甲に対し、当該業務方法変更要求に関する仮見積り、他の業務への影響の有無及び当該業務方法変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの仮見積り及び意見又は提案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
 - 12 甲は、前項の書面を受領した後 [30] 日以内に、乙に対し、当該変更要求（サービスの対価の変更を含む。）に関して協議を求めることができる。
 - 13 甲が第11項以下の規定に基づき業務方法の変更を要求した場合において、甲と乙の間でサービスの対価の変更に関する合意が成立しないときは、甲は、解約日の [6] か月前までにその旨及び理由を記載した書面により乙に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
 - 14 乙は、前12項の規定により業務方法が変更された場合は、変更後 [5] 日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した業務方法変更届出書を甲に提出する。ただし、業務方法の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを、

第3項の業務方法変更通知書に添付した場合を除き、業務方法変更届出書に添付することを要する。

- (1) 変更後の業務方法及び変更日
- (2) サービスの対価の変更について甲と協議が整ったときは変更後のサービスの対価
- (3) その他甲が定める事項及び特記事項

15 前13項の規定は、軽微な変更には適用しない。

16 業務方法の変更により、協力企業の変更を要するときは、前節に定める手続にも従うことを要する。

(業務要求水準又は業務範囲の変更)

第120条 甲は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により乙に対する業務要求水準又は乙の業務範囲に変更を要すると認めるときは、随時、次項各号に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載した業務変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、業務要求水準又は業務範囲の変更を求めることができる。この場合、第149条の規定の適用を妨げない。乙は、業務要求水準又は業務範囲の変更に伴い協力企業の変更を行う場合には、第1節に定める手続を行う必要はない。

2 業務変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。

(1) 変更要求事項。ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、本契約及び業務要求水準書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又はマークアップすることにより該当部分を明確にしなければならない。

(2) 変更開始希望日。ただし、変更開始希望日は、業務変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。

業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する協力企業において新たに設備の購入、協力企業若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、[6] か月間

業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する協力企業において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[6] か月間

大規模な情報システムの変更が必要となる場合は、[6] か月間

上記 ないし の場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係るサービスの対価の減少額が[10] %を超える場合は、[3] か月間

上記 ないし のいずれにも該当しない場合は[1] か月間

(3) サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額

(4) 変更を要求する理由

(5) その他必要事項

3 乙は、甲に対し、業務変更要求通知受領後[30] 日以内に当該業務変更要求に関する仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮した、より適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。乙は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務変更要求通知受領後[40]

日以内に、第9項の要領に従い甲に回答書を提出する。

- 4 前項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提出を受けた日から[10]日以内に、乙が業務変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、甲が[10]日以内に通知を行わない場合は、業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知したものとみなす。
- 5 甲が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後[30]日以内に、第9項の要領に従い甲に回答書を提出する。
- 6 前3項に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
- 7 甲が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、甲は、第3項の仮対案を、これを基にさらに業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
- 8 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務要求水準又は業務範囲の変更を拒否することができる。ただし、乙が第(9)号に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で変更開始希望日を変更した業務変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該業務変更要求通知の受理後[10]日以内にさらに回答を求めることができる。乙が第(1)号ないし第(8)号に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は[30]日以内に、次条に定める手続に従い、本契約の一部解約を行うことができる。
 - (1) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
 - (2) 法令等に違反することとなるとき
 - (3) 乙又は協力企業の許認可等の取消原因となるとき
 - (4) 乙又は協力企業が合理的に判断して取得不能な許認可等の取得が必要となるとき
 - (5) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
 - (6) 業務変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき
 - (7) 変更が実施された場合に本件病院の根本的な部分の変化を招来するとき
 - (8) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき
 - (9) 業務変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
- 9 前項各号に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
 - (1) 変更後の業務への移行方法
 - (2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用
 - (3) 取得又は変更しなければならない許認可等及び当該許認可等の取得見込日
 - (4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び業務要求水準書中関連する条項の変更案
 - (5) 変更により本件病院の利用不能又は不便を招来するか否か
 - (6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響

(7) 協力企業の変更の見込み

(8) その他甲が定める事項及び特記事項

- 10 甲は、第 3 項若しくは第 5 項の回答書を受領後又は第 3 項若しくは第 5 項の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との間で、業務要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。
- 11 前項の合意が協議開始後 [60] 日以内に成立しなかった場合、甲は、次条第 1 項の規定により契約の解除に関する協議を求めることができる。
- 12 乙は、随時、変更内容及び第 9 項各号に掲げる事項を記載し、かつ、見積りを付した書面により業務要求水準又は業務範囲の変更を提案することができる。甲は、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、[15] 日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、前 2 項の規定を準用する。

(業務要求水準又は業務範囲の重大な変更による解約)

- 第 121 条** 甲及び乙は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更若しくは技術革新等により、一部の業務に重大な変更を来すため、業務要求水準書に記載された業務要求水準又は業務範囲の変更によっては本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと判断した場合には、[1 か月] 前までに協議期日を指定した書面を相手方に送付又は交付することにより、本契約の一部解約に関する協議を求めることができる。また、甲は、甲が前条第 8 項による乙の拒否を相当と認めた場合又は前条第 11 項 (同条第 12 項により準用される場合を含む。) の場合には、[1 か月] 前までに協議期日を指定した書面を乙に送付又は交付することにより、本契約の一部解約に関する協議を求めることができる。
- 2 前項の書面には、解約の対象となる業務及び解約の理由を記載することを要する。
- 3 第 1 項に基づき甲が本契約の一部解約に関する協議を求めてきた場合、乙は、甲から受領した第 1 項の書面に記載された理由が相当でないと考えるとき (当該理由が前条第 11 項 (同条第 12 項により準用される場合を含む。) の場合であるときを除く。) は、甲から当該書面を受領した後 [30] 日以内にその理由及び業務要求水準書に記載された業務要求水準又は業務内容の変更案を記載した書面を甲に送付する。ただし、かかる変更案は、甲及び乙を拘束しないものとする。かかる変更案が送付された場合、甲は、当該変更案受領後 [30] 日以内に第 1 項の解約協議請求を撤回するか、又は協議期日に協議を行うかを決定し、書面により乙に通知する。
- 4 甲が前項の規定により解約協議請求を撤回した場合は、乙からの変更案について、前条第 12 項第 2 文及び第 3 文に定める手続によるものとする。
- 5 甲と乙は、第 3 項の規定により解約協議請求が撤回された場合を除き、協議期日において、乙の業務変更案を考慮の上、解約の要否及びその条件について協議する。甲と乙の間で協議が整った場合、甲は、解約業務及び解約日を記載した確認書を発行する。
- 6 前項の協議が整わない場合、甲は、解約日から [6 か月] 前までにその理由を付して書面によりその旨を通知することにより、当該業務に係る本契約の一部を解約すること

ができる。

- 7 前各項の規定にかかわらず、甲は、解約の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、当該通知の日から〔6か月〕間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額（検体検査業務若しくは食事の提供業務又はリネンサプライ業務の場合は、想定数量を基に算出された額）から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
- 8 前各項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙が業務要求水準を満たすことが不可能であって、かつ、短期間に乙の業務水準を回復することが不可能であること又は不可抗力により、乙の業務範囲を著しく縮小することを要することを解約の理由とする場合、甲は、解約の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から〔1か月〕間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額（検体検査業務若しくは食事の提供業務又はリネンサプライ業務の場合は、想定数量を基に算出された額）から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
- 9 乙は、前3項の規定による解約の理由が相当でないと考えた場合、同3項の通知を受領後〔1か月〕日以内に、解約に理由がないと考える理由及び異議申立てから少なくとも〔1か月〕を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解約に対する異議を申し立てることができる。
- 10 甲は、回答期限日までの間、随時、書面により解約を撤回することができる。ただし、解約の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解約の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
- 11 第9項の異議が認められた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解約の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
- 12 第1項ないし第10項に定める手続は、第149条の規定の適用を妨げない。
- 13 第6項又は第7項の規定により、第3章第11節に規定する医療機器調達業務及び備品等調達業務の全部又は一部が解約された場合、甲は、当該解約時における当該業務に係る出来高に係る額及び事業者提案を基に算出した適正な利益額並びにこれに係る支払利息を、甲の選択により一括又は甲と乙が別途合意する日まで当初定めた期間に従い乙に支払い（ただし、当該解約が法令変更又は不可抗力による場合、甲は、当該業務に係る出来高に係る額を解約時の現在価値に換算した金額を支払うことによりかかる支払いに代えることができる。）、かつ、解約により乙が被った相当な損害（ただし、当該解約が法令変更又は不可抗力による場合は、合理的な追加費用）を速やかに賠償する。

（業務が不要となった場合の解約）

第122条 甲は、法令変更、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により乙の業務の一部（〔入札説明書等に記載する分割可能な各業務をいう。〕）について当該業務が不

- 要となったと合理的に判断した場合、乙に対し、解約日の〔6か月〕前までに書面によりその旨を通知することにより、本契約の一部を解約することができる。
- 2 前項の規定にかかわらず、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から〔6か月〕間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額（検体検査業務若しくは食事の提供業務又はリネンサプライ業務の場合は、想定数量を基に算出された額）を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
 - 3 第1項の規定にかかわらず、不可抗力により業務が不要となったことを解約の理由とする場合、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から〔1か月〕間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額（検体検査業務若しくは食事の提供業務又はリネンサプライ業務の場合は、想定数量を基に算出された額）を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
 - 4 前3項の通知においては、解約の対象となる業務及び解約の理由を記載することを要する。
 - 5 乙は、解約に相当な理由がないと考える場合、第1項ないし第3項の通知を受領後〔1か月〕以内に、当該業務が必要とされる理由及び異議申立てから少なくとも〔1か月〕を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解約に対する異議を申し立てることができる。
 - 6 甲は、前項の規定により異議が申し立てられた場合、回答期限日までの間、随時、書面により解約を撤回することができる。ただし、解約の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した費用、解約の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
 - 7 前6項に定める手続は、第149条の規定の適用を妨げない。

第7章 表明及び保証等

（事実の表明及び保証）

- 第123条** 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
- （1）乙が、〔商法（明治32年法律第48号）又は会社法（平成17年法律第86号）施行後においては、〕会社法（平成17年法律第86号）に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、かつ、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること
 - （2）乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授權その他一切の手続を履践していること
 - （3）本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと
 - （4）本契約は、適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な乙の義務が生じること

- (5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用される全ての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
 - (6) 乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること
 - (7) 本契約に基づく債務を除き、本契約締結日現在、乙が、いかなる債務（偶発債務を含むが、これに限定されない。また、その履行期の到来如何は問わない。ただし、適用法令に従い、乙に対し賦課される公租公課は除くものとする。）も負担していないこと
 - (8) 乙が、破産又は民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくは会社整理の開始その他の法的倒産手続開始の申立てをしておらず、又は第三者によるかかる手続の申立てもなされていないこと
 - (9) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと
 - (10) 乙が、公租公課を滞納していないこと
 - (11) 乙が、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供することに合意していないこと。ただし、甲が書面により承認したものはこの限りでない
 - (12) 債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
 - (13) 乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し、又は届け出るべき一切の許認可等が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可等、手続が有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと
 - (14) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、乙の知る限り、そのおそれもないこと
 - (15) 協力企業が国又は甲から指名停止の処分を受けていないこと
 - (16) 本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ、開示された場合に、乙を本事業の実施者とすることを検討している者の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと
- 2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
- (1) 甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規程上要求されている授權その他一切の手続を履践していること
 - (2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること
 - (3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用される全ての法令

- 及び内部規定に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
- (4) 甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
- (5) 平成18年[]月[]日に開催された東京都議会において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと
- (6) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと
- (7) 本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ、開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと
- (8) 本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはなく、又はかかる申入れのおそれは存在しないこと。本件土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存在しないこと

(約束)

第124条 乙は、甲に対し、本契約締結後[10]日以内(ただし、第(1)号 については、当該契約締結後[10]日以内)に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。

(1) 調印済みの以下の各契約の原本証明付の写し

統括マネジメント業務及び設計業務の遂行に必要な協力企業との間の契約書

第3条の規定に従い、設計・工事期間に係る契約保証金を納付したこと(第3条に定めるいずれかの方法を取ったこと、又は第3条に従い履行保証保険を締結し、若しくは履行保証保険の保険金請求権に質権を設定したことを含む。)を証する書面

(2) 許認可等に関する以下の書類

本事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し

本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し

(3) 乙に係る以下の書類

原本証明付きの定款の写し

商業登記簿謄本

印鑑証明書

本契約締結に係る授権を証する原本証明付きの取締役会議事録等の写し

(4) その他甲が別途合理的に定める書類

2 乙は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。

(1) 乙が、会社法に基づき有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、維持管理・運営開始日の属する会計年度以降にあっては、会社法第2条第11号に定める会計監査人設置会社であり、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有している状態を維持すること

(2) 乙が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規程上要求されている授権その他一切の手続を履践すること

(3) 本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結すること

(4) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過でない状態を維持すること

(5) 国又は甲から指名停止の処分を受けた協力企業と委託契約を締結しないこと

(6) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること

(7) 甲に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと

各事業年度の最終日から起算して3か月以内に、会計監査人による監査済計算書類及び附属明細書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うこと

報告、通知、届出、業務別仕様書及び業務計画書等の各種計画書、業務結果報告書その他本契約に基づき乙が提出すべき書面を本契約に定められた日までに甲に提出すること

本事業の遂行に関し、協力企業又は協力企業の委託先（再委託先を含む。）から乙が受領した一切の重要な情報又は資料（各業務に係る日報、週報及び月報の写しを含む。）を提出すること

業務の進捗状況等本事業又は乙に関する情報であって、随時甲が合理的に請求する書類又は資料を提出すること

(8) 甲に対し、次の各号に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること

債務不履行事由その他乙による本契約違反

乙と協力企業との間の契約違反又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反

乙又は融資金融機関による本事業を遂行するための資金調達に係る融資契約の重大な違反

乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反

来院者又は患者から病院、乙若しくは協力企業（委託先及び再委託先を含む。）又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと

乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変更

乙に対する訴訟若しくは行政手続の提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実

協力企業に対する国又は甲による業務停止又は指名停止の事実

本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更

その他乙又は本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実

時の経過又は通知により、上記 ないし のいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生

融資金融機関との間の融資契約の重大な変更及び解約

- (9) 事業者提案の記載及び本契約締結前に甲と乙との間でなした書面による合意に従いその義務を履行し、かつ、これに基づく権利を適宜行使すること及び善管注意義務をもって本事業を遂行し、本事業の遂行に必要な資産を維持管理すること
 - (10) 事業者提案に記載された一切の内容及び本契約締結前に甲と乙との間でなした書面による合意の一切を遵守し、履行すること
 - (11) 随時、適切な協力企業との間で、本事業の遂行に必要な諸契約を有効に維持し、必要に応じて、かかる契約を更新、変更又は解除すること
 - (12) 本事業を遂行するために必要な法的手続を履践し、許認可等を取得又は完了し、本事業期間中にわたりその効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること
 - (13) 本契約に従い、各種保険契約を締結し、維持すること、又は協力企業をして各種保険契約を締結せしめ、維持せしめること
 - (14) 適用法令をすべて遵守すること
 - (15) 乙に課される公租公課を納付期限までに支払うこと
 - (16) 補助金その他の財政上、金融上の支援の申請に関し、甲に協力すること
 - (17) 甲が受ける国の会計検査、並びに東京都議会への報告及び東京都議会による調査、その他法令に基づく検査、調査又は報告等に協力すること
 - (18) 取締役その他の役員を変更した場合には、甲に通知を行うこと
 - (19) 統括マネジメント業務及び個別業務の各業務の責任者を変更する場合、甲に対し、必要な通知又は承認申請を行うこと
 - (20) 第4項又は第5項の規定に従い通知を行い、又は株主をして行わせ、かつ、新たに株主となった者から別紙[8]の様式の誓約書を提出せしめること
 - (21) 出席を求められた役職員をして、経営会議、事業評価委員会又は院内各種委員会に出席せしめること、及び調整会議の構成員たる役職員をして調整会議に出席せしめること
- 3 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
- (1) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある第三者との合併又は業務提携
 - (2) 本契約上の地位及び権利義務の譲渡又はこれらに対する担保権設定その他の方法による処分
 - (3) 本件病院施設等の出来形の全部又は一部の譲渡、担保権設定その他の方法による処

分

(4) 甲が有し、又は有すべき本件病院施設等の所有権に優先する担保権又は賃借権の設定

(5) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本事業以外の事業の遂行

(6) 定款記載の目的の変更

(7) 破産手続又は民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくは会社整理の開始その他の法的倒産手続開始の申立て

4 乙は、本件基本協定書に矛盾しない範囲において株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、甲に対し、事前にその引受人並びにその内容及び数その他予め都が指定する事項を書面により通知する。

5 乙は、事業期間開始時の株主及び事業期間開始後5年間に新たに乙の株主となった者から、別紙[8]の様式の誓約書を速やかに徴求し、甲に提出する。

6 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。

(1) 甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規程上要求されている授權その他一切の手続を履践すること

(2) 本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること

(3) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること

(4) 本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ、開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知した場合には、直ちに乙に通知すること

(5) 本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続若しくは紛争解決手続、隣地の所有者若しくは占有者からのクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ、又は本件土地に対する隣接地及びその建物若しくは構造物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに乙に通知すること

(6) 乙が本件土地を本事業に使用するために必要な事務を行うこと

(7) 本契約締結後10日以内に、乙に対し甲に係る下記の書類の原本証明付き写しを提出すること

本契約締結のための債務負担行為の議決を証する書面

医療法(昭和27年法律第205号)第7条1項に基づく開設許可の変更届を提出したことを証する書面

(8) 乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと

本事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保険契約書の原本を甲が受領後10日以内に当該保険契約書の写し(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)を提出すること

本事業又は甲に関する情報で、随時、乙が合理的に請求する書類又は資料を提出すること

(9) 乙に対し、次の各号に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること

債務不履行事由
前条第2項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと
その他甲による本契約違反
本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
時の経過又は通知により、上記 ないし に該当する事実又はそのおそれのある
事実の発生

第8章 債務不履行

(遅延損害金)

第125条 甲が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払いを遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を乙に対し遅延損害金として支払う。

(損害賠償)

第126条 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合は、乙は甲に対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。

- 2 甲が乙に対し前項の損害賠償を行う場合の支払時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条の規定に従う。
- 3 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。

第9章 契約期間及び契約の終了

第1節 契約期間

(契約期間)

第127条 本契約は、締結の日から効力を生じ、維持管理・運営期間満了後、乙の甲に対する本件病院施設等の明渡しに係る一切の手続が完了したときに終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。

第2節 事業者の債務不履行による契約の早期終了

(設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始の前日までの期間に係る契約の早期終了)

第128条 本件病院施設等の設計・工事期間中において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を終了させることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。

- (1) 乙が、設計又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について乙から甲に対して甲が満足すべき合理的な説明がない場合
- (2) 乙が各引渡予定日から[60]日を経過しても本件病院施設等の検査済証の発行を受けられないとき又は本件病院施設等を引き渡さない場合
- (3) 維持管理・運営開始予定日から[30]日を経過しても本件病院施設等の運営を開始できないとき、又はその見込みがないことが明らかに認められる場合
- (4) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合

(業務改善計画の作成)

第129条 本件病院施設等の維持管理・運営開始日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面により通知した上で甲が合理的に満足する形式及び内容の業務改善計画を作成し、甲の定める期限までに提出することを求めることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。

- (1) 食中毒の発生により営業停止処分を受けたとき
- (2) 対象情報システムが連続して[24]時間以上停止し、又は[3]か月間に合計[30]時間以上停止したとき
- (3) 乙が、出資者その他の本事業の関係者に本件病院に関する情報を漏洩し(本事業を委託し若しくは請け負わせる協力企業に、第163条第1項の乙の義務と同様の義務を課して開示する場合を除く。)、又は出資者その他の事業関係者の利益を図り本件病院の利益を害する不当な行為を行ったとき
- (4) 乙又は協力企業が本事業の遂行又は受託業務の遂行に当たり知り得た秘密又は第163条第2項に定義する個人情報等を漏洩したとき
- (5) 医療行為等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき
- (6) その他本件病院施設等の性能又は乙の業務の水準が業務要求水準に達せず、その結果、本件病院の機能に一定期間重大な悪影響を及ぼすと認められるとき

(維持管理・運営期間に係る契約の早期終了)

第130条 本件病院施設等の維持管理・運営開始日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を終了させることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。

- (1) 乙が定められた期間内に業務改善計画(ただし、別紙[7]による業務改善計画を

- 除く。)を提出しないとき
- (2) 乙が業務改善計画に記載された期限までに業務改善計画(ただし、別紙[7]による業務改善計画を除く。)を履行しないとき
 - (3) 連続して[6]か月以上、別紙[7]による減額が行われたとき
 - (4) 連続して[3]日又は1年間に[6]回以上、医療行為等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき。ただし、別紙[7]に定める場合については、かかる日数又は回数に算入しない
 - (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき

(債務不履行事由等による契約の即時終了)

第 131 条 次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を即時終了させることができる。

- (1) 乙が、任意に事業を放棄したと甲が合理的に判断したとき
- (2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続又は特定調停手続(その他今後新たに創設されるこれらと同種の手続)について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされ、申立ての日から[15]日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき
- (3) 乙が、自己の負担する[累積]金[5,000万]円以上の債務の履行を[90]日以上にわたり遅延したとき
- (4) 乙が、業務結果報告書に重大な虚偽記載を行ったとき

(違約金)

第 132 条 乙の責に帰すべき事由により本契約の全部が解約された場合には、乙は、甲に対して、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める金額を違約金として支払う。

- (1) 設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始前
工事費の[100分の10]に相当する額
 - (2) 維持管理・運営開始日以降、本件病院施設等の全面供用開始日の前日までの間
工事費の[100分の10]に相当する額並びに維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の[100分の10]に相当する額の合計額
 - (3) 本件病院施設等の全面供用開始日から維持管理・運営期間の末日までの間
維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の[100分の10]に相当する額の合計額
- 2 甲が乙の責に帰すべき事由に基づく損害額が前項に定める違約金の額を超過することを証明した場合、乙は、甲に対して当該超過額を損害賠償金として支払う。
- 3 甲は、前各項の違約金及び損害賠償金の支払いに、第3条の契約保証金及び担保金を

充当することができる。

(設計・工事期間中の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来形の買受け)

- 第 133 条** 設計・工事期間中に乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合において、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行ったサービスに対する対価を支払うことにより当該出来形部分を買受けるものとする。
- 2 甲は、前項本文の規定により支払うべきサービスの対価と前条第 1 項第 (1) 号の違約金とをその対等額につき相殺することができる。

第 3 節 東京都の債務不履行による契約の早期終了

(東京都の債務不履行による早期終了)

- 第 134 条** 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 [90] 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。この場合、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時にまでに行ったサービスに対する対価を、乙の選択により、一括又は分割にて乙に支払うことにより当該出来形部分を買受けるものとする。
- 2 前項の規定による本契約の解除は乙の甲に対する債務不履行に基づく損害賠償の請求を妨げない。

第 4 節 法令変更・不可抗力による契約の早期終了

(法令変更・不可抗力による契約の早期終了)

- 第 135 条** 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、事業の継続が不能となった場合及び本契約の履行のために多大な費用を要する場合、それぞれ第 11 章又は第 12 章の規定に従い、本契約は終了するものとする。

第 5 節 契約終了時の措置

(本件病院施設等の明渡し)

- 第 136 条** 乙は、本章の規定により本契約が終了した場合には、その費用負担により直ちに乙が本件病院施設等に持ち込んだ物品及び設備・備品等 (第 2 項により必要とされるものを除く。) を撤去した上で、本件病院施設等を甲に明け渡すものとする。
- 2 前項の場合、本件病院施設等は、業務要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために甲が継続使用するに支障のない状態にあることを要するものとする。
- 3 甲は、第 1 項に基づく本件病院施設等の明渡しの前後を問わず、本件病院施設等が前項に規定する条件を充足しているかを検査 (以下「明渡し時検査」という。) することが

できる。乙は、明渡時検査に必要な協力を行う。

- 4 明渡時検査により本件病院施設等に修繕すべき点が存在することが判明した場合、甲は乙に対してこれを通知し、乙は速やかにその費用負担により、これを修繕するものとする。

（利便施設運營業務等使用部分の解体撤去）

第 137 条 乙は、事業期間終了後速やかに、甲及び乙が別途合意する場合を除き、利便施設運營業務に使用するために設置又は据付した設備及び備品等を自己の責任及び費用で解体及び撤去する。

- 2 甲は、前項の解体及び撤去に必要な範囲の土地及び建物を乙に無償で貸し付ける。甲は、合理的な理由なく、かかる土地の貸付けを終了しない。
- 3 第 1 項の解体及び撤去の時期、方法及び範囲等並びに前項の土地及び建物の範囲については、事業期間中に甲と乙の協議により決定する。

（対象情報システムの譲渡）

第 138 条 乙は、維持管理・運営期間が終了する日までに、対象情報システムの稼動状況について甲の確認を受け、対象情報システムに係る統括マネジメント業務が終了した日の翌日に、対象情報システムのハードウェアを甲に無償で譲渡する。ただし、確認時において業務要求水準書記載の業務要求水準を満たしていないことが判明したときは、乙は、直ちに修繕を行う。

- 2 乙は、対象情報システムに係る統括マネジメント業務の終了に際し、甲が要求した場合には、甲に対して、対象情報システムを継続使用できるように対象情報システムの保守・管理に関して必要な事項を説明し、かつ、乙又は協力企業が用いた保守・管理に関するマニュアル、申送事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な全ての協力及び法的措置を行う。かかる協力及び法的措置には、対象情報システムのソフトウェアの著作物及び対象情報システムに関連するその他の成果物を病院の運営その他当該著作物及び成果物を利用するために必要と認められる限度において甲に無償使用（複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。）させるための当該著作物の複製物の交付その他の法的措置も含む。
- 3 乙は、対象情報システムに係る統括マネジメント業務の終了後に新たなシステムが導入される場合、対象情報システムから新たに導入されるシステムへのデータの移行に必要な協力を行う。
- 4 甲は、対象情報システムに係る統括マネジメント業務の終了後、第 2 項に基づき無償使用が許諾された成果物の改変又は翻案を行ったときは、乙又は乙の指定する者に対し、その旨を報告する。

（引継ぎ）

第 139 条 乙は、前条の規定に加え、甲が要求した場合には、甲に対して、本件病院施設

等を継続使用できるように本件病院施設等の維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、乙又は協力企業が用いた維持管理に関する操作要領、申送事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な全ての協力及び法的措置を行う。かかる協力及び法的措置には、以下の事項を含む。

- (1) 本件病院施設等の設計図書及び竣工図書の著作物を病院の運営に必要な範囲において甲に使用（複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。）させるための法的措置及び交付
- (2) 本件病院施設等に関する品質保証契約の契約上の地位の譲渡並びに病院施設等維持管理業務及び病院運営業務を行うために乙又は協力企業が使用したソフトウェアの使用許諾等に関する甲と協力企業との間の新たな契約についての調整等
- (3) 乙又は協力企業が使用したソフトウェアを病院の運営に必要かつ最大限可能な範囲で甲に使用（複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。）させるための法的措置及び交付並びにデータの提供

（契約終了後の人員及び組織の維持）

第 140 条 乙は、本章の規定により本契約が終了した後、別途甲が認める場合を除き、2 年間は解散することができず、本節に規定する義務の履行に必要な人員及び内部組織を維持するものとする。

第 10 章 公租公課

（公租公課）

第 141 条 本契約に関連して生じる公租公課は、サービスの対価に係る消費税及び地方消費税を除き、全て乙の負担とする。

第 11 章 法令変更

（法令変更における通知）

第 142 条 乙は、本契約において別途定める場合を除き、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより本件病院施設等が設計図書に従い工事できなくなった場合、又は本件病院施設等が本契約若しくは業務要求水準書で提示された条件に従って運営等ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。

2 前項の場合において、甲及び乙は、前項の通知以降、当該法令変更により履行不能となった義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、次条により本契約の全部を終了させる場合を除き、速やかに第 6 章第 2 節ないし第 5 節のいずれかに規定する手続を行うものとする。

(法令変更における契約の全部解除)

第 143 条 本契約の締結後における法令変更により、甲が事業の継続が困難（甲が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。）又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を終了することができる。

(法令変更における契約の全部解除に伴う補償等)

第 144 条 前条に基づき本契約を全部解除する場合、甲は、乙に対し、乙が当該解除時にまでに行ったサービスに対する対価に、一括払いにより乙に発生する金融費用等の合理的な追加費用を加算し、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額を控除した額を、一括して支払う。この場合、甲は分割払いによることを選択することができるものとし、甲が分割払いを選択したときは、乙が解除時までに行ったサービスに対する対価から契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額を控除した額に満つるまで、支払利息を付して支払うものとする。かかる場合、支払期日は本契約に定めるサービスの対価の支払期日と同一とし、分割代金に対しては政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率の支払利息を付すものとする。これらに加え、甲は、乙に対し、解約により乙に生じた合理的な追加費用その他の損失から当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額（ただし、上記により甲が乙に支払う解約に起因する追加費用を除く。）の合計額を控除した金額を、甲の選択により一括又は分割して支払うものとする。

(法令変更による設計・工事期間中の契約の全部解除に伴う病院施設の出来形の買受け)

第 145 条 設計・工事期間中、第 143 条に基づき本契約の全部が解除された場合において、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行ったサービスに対する対価（ただし、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、出来形部分の買取りに要する費用、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額（ただし、甲が乙に支払う解約に起因する追加費用を除く。）の合計額を控除する。）を、一括して支払うことにより当該出来形部分を買受け取るものとする。この場合、甲は、乙に対し、一括払いにより乙に発生する金融費用等の合理的な追加費用を支払うものとする。この場合、甲は分割払いによることを選択することができるものとし、甲が分割払いを選択したときは、上記乙が解除時にまでに行ったサービスに対する対価（ただし、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、出来形部分の買取りに要する費用、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額（ただし、甲が乙に支払う解約に起因する追加費用を除く。）の合計額を控除する。）に満つるまで、支払利息を付して支払うものとする。かかる場合、支払期日は本契約に定めるサービスの対価の支払期日と同一とし、分割代金に対しては政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率の支払利息を付すものとする。

（補償の範囲）

第 146 条 甲は、前 2 条に定める支払いのほかに、乙が受けた損害を補償しないものとする。

（事業者の申出による契約の全部解除に関する協議）

第 147 条 乙は、本契約締結後の法令変更により、自己の事業の継続が困難と判断した場合又は臨時に多額の資金調達を要すると判断した場合は、甲に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。

2 乙から前項の提案がなされた場合、甲は、協議に応じなければならない。

3 前項の協議において、甲が本契約の全部解除することを承認した場合、本契約は終了し、前 3 条の規定が準用される。

第 12 章 不可抗力

（不可抗力の場合における通知）

第 148 条 乙は、本契約において特に定める場合を除き、本契約の締結日の後に不可抗力により本件病院施設等が設計図書に従い工事できなくなった場合、又は本件病院施設等が本契約若しくは業務要求水準書で提示された条件に従って運営等ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。

2 前項の場合において、甲及び乙は、前項の通知以降、当該不可抗力により履行不能となった義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、第 150 条の規定により本契約を終了させる場合を除き、速やかに第 6 章第 2 節ないし第 5 節のいずれかに規定する手続を行うものとする。

（不可抗力の場合におけるサービスの対価の支払い）

第 149 条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件病院施設等への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。

2 乙が前項の最大限の努力を行うことを条件として、乙が業務の一部又は全部を行わない場合でも、甲は、乙に対して、乙に生じた追加費用の [99] % を支払うものとし、所定のサービスの対価の支払いを継続する。

3 乙が、第 1 項の最大限の努力を行わない場合、乙が業務の一部を行わないときは、甲は、乙に対して、別紙 [7] に従いサービスの対価を減額して支払うものとし、また、乙が業務の全部を行わないときは、所定のサービスの対価の支払いを停止する。

(不可抗力の場合における契約の全部解約)

- 第 150 条** 本契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難（甲が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。）又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を終了することができる。
- 2 前項に基づき本契約の全部を解約する場合、第 144 条及び第 145 条の規定を準用する。

(補償の範囲)

- 第 151 条** 甲は、前条第 2 項において準用する第 144 条及び第 145 条に定める支払いのほか、乙が受けた損害を補償しないものとする。

(事業者の申出による契約の全部解約に関する協議)

- 第 152 条** 本契約締結後の不可抗力については、第 147 条の規定を準用する。

第 13 章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・調整会議

(経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会)

- 第 153 条** 甲は、本事業に係る本件病院の機関として、経営会議を設置する。
- 2 甲は、本事業に係る本件病院の機関として、乙のモニタリングその他の評価を行うため、事業評価委員会を設置する。
- 3 甲は、本事業に係る本件病院の機関として、甲と乙が別途合意するところに従い、院内各種委員会を設置する。
- 4 乙の役職員は、前項の院内各種委員会に出席し、意見を述べることができる。乙の役職員は、甲から前各項の経営会議、事業評価委員会、院内各種委員会に出席することを求められた場合、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(調整会議)

- 第 154 条** 甲及び乙は、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する甲と乙の間の紛争を予防し、解決することを目的として、本契約の締結後速やかに調整会議を設置する。
- 2 調整会議においては、本事業に関する連絡調整、本事業に関する疑義及び異議の解決、本契約に関する解釈並びに本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
- 3 調整会議は、甲の関係所属長、乙の役職員並びに甲及び乙が必要に応じ随時その協議により構成員と定める本事業の関係者により構成される。調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。
- 4 調整会議の構成、議事録の作成等に関する事項は、甲と乙との協議により別途定める。

第14章 その他

（追加費用等の負担方法）

- 第155条** 甲及び乙は、本契約において甲が負担するものと定められている費用その他甲が支払義務を負う金員の具体的な負担方法（サービスの対価の増額によるか否か、サービスの対価の増額による場合には増額の時期、単年度又は複数年度の別、その他甲の負担方法に関する事項の詳細でこの契約に定めのないもの）について、費用等の性質、金額の大きさ、甲・乙の財政・財務状況等を踏まえ、その都度、協議を行う。
- 2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定めるものとする。

（保険契約）

- 第156条** 乙は、別紙〔9〕に定める保険契約を自ら締結し、又は協力企業をして締結させるものとする。
- 2 乙が、本事業に関して別紙〔9〕に定める保険契約その他の保険契約を自ら締結し、又は協力企業をして締結させるときは、乙が当該保険契約に係る保険料を支払うものとし、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。ただし、当該保険契約に係る保険料をサービスの対価に含めないときは、甲の事前の承諾を得る必要はないものとする。

（知的財産権）

- 第157条** 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている事業手法、工事材料、建設設備の機器、施工方法、医療機器を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその事業手法、工事材料、建設設備の機器、施工方法、医療機器を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（資金調達）

- 第158条** 乙は、本事業に関する資金調達を全て自己の責任において行う。
- 2 甲は、本事業に関して、乙に対して補助、出資、債務保証その他の財務上又は金融上の支援を行わない。
- 3 甲及び乙は、本事業に関して、国の補助金、日本政策投資銀行の低利融資その他の財政上又は金融上の支援が受けられる可能性があるときは、その対応につき、協議その他の協力を行う。

（東京都による新たな債務負担）

- 第159条** 本契約の締結後に、甲が本契約の規定に従い新たに負担すべき債務が生じた場

合、甲は予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。なお、予算の定めに従うことにより甲が当該債務を履行しない場合は、甲の債務不履行として第8章及び第9章第3節の規定が準用される。

（契約上の地位の譲渡）

第160条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本契約上の地位又は権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。

（監査・会計検査への協力）

第161条 乙は、甲が受ける都の監査、国の会計検査又は法令に定められた会計検査に協力する義務を負う。

（通知）

第162条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、勧告、催告、異議及び要求等は、相手方に対する書面をもって行い、以下に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。

甲： 東京都新宿西新宿二丁目8番1号
東京都〔病院経営本部〕

乙： 東京都〔本店所在地〕
〔商号〕

- 2 乙がその名称又は住所を変更した場合は、甲に対して、甲がその名称又は住所を変更した場合は、乙に対して、各々その変更内容を通知しなければならない。
- 3 甲及び乙は、前項に定める通知を行わない場合には、その不到達をもって相手方に対抗することができないものとする。

（秘密保持・個人情報保護等）

第163条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント、乙が本事業の遂行に係る資金調達に関して金融機関と協議を行う場合における契約上守秘義務を負う当該金融機関以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

- 2 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報（以下これらを総称して「個人情報」という。）を、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び東京都個人情報の保護に関する条例（平成2年条例113号）を遵守して取り扱う義務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。

- 3 乙は、個人情報、自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント、乙が本事業の遂行に係る資金調達に関して金融機関と協議を行う場合における契約上守秘義務を負う当該金融機関以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
- 4 乙は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することができない。
- 5 乙は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させるものとする。
- 6 乙は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が発生したときは、甲に対し、速やかに報告する。
- 7 甲は、必要に応じて、乙による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、乙は当該立入調査に協力するものとする。
- 8 乙は、本事業の業務が終了後、甲に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還するものとする。
- 9 前7項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従うものとする。
- 10 乙は、自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント、乙が本事業の遂行に係る資金調達に関して金融機関と協議を行う場合における契約上守秘義務を負う当該金融機関が、第1項及び第2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
- 11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業に前10項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。

(見学者対応等)

第164条 乙は、事業期間中に見学者が来院したときは、甲の合理的な要請に従い、見学者の見学に協力するものとする。

(手続の詳細等)

第165条 本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定された手続の詳細若しくは解釈について疑義が生じた事項又は本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定のない事項(以下これらを総称して「手続の詳細等」という。)については、甲及び乙は、誠実に協議の上、これを定めるものとする。

2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が手続の詳細等を定めるものとする。

(準拠法)

第166条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。

(管轄裁判所)

第 167 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(雑則)

第 168 条 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計算単位は、計量法（平成 4 年法律第 51 号）によるものとする。

2 本契約上の期間の定めは、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び会社法が規定するところによるものとする。

以 上

別紙 [1] [事業計画敷地位置図]

【本件土地の所在を示す図面を添付予定】

別紙〔 2 〕 〔 設計業務における成果物 〕

1 基本設計業務における納品物の内容

基本設計業務納品物の内容は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げるものを内容とする、実施設計の基本となる基本設計図の作成

- ア 配置図
- イ 平面図
- ウ 断面図
- エ 仕上表
- オ 仕様書
- カ 面積表
- キ 透視図
- ク 模型
- ケ 設備概要図の一般設計図

(2) 次に掲げるものを内容とする基本設計説明図書の作成

- ア 建築の計画概要
- イ 設備の計画概要
- ウ 設計経過説明書
- エ 工事関連費概算書
- オ 工程計画の概要

(3) その他基本設計に必要な業務

- ア 病院関係者からの意見・要望のヒアリング・院内調整への協力
- イ 周辺環境整備計画

(4) 設計図書の提出

- ア 基本設計説明図（設計主旨、設計経過、材料仕上、工法、構造様式、設計概要等）
- イ 案内図（付近見取図）
- ウ 配置図
- エ 仕上表（概算）
- オ 平面図
- カ 立面図
- キ 断面図
- ク 透視図（ A 2 版。鳥瞰 2 枚、外観 2 枚、内観 4 枚）
- ケ 模型（ 1 / 500、紙製、アクリルケースあり）
- コ 設備計画図
- サ 工事関連費積算書
- シ リサイクル計画書
- ス E M S 及び環境配慮チェックシート
- セ 病院関係者ヒアリング・調整等結果報告書

ソ 周辺環境整備計画書

(注)事業者は、電子データの作成と提出物の構成に係る要領について、都と協議する。

2 実施設計業務における納品物の内容

実施設計業務納品物の内容は、次のとおりとする。

なお、作成図面の内訳及び縮尺は別表の図面内訳を標準とし、その詳細は業務着手時に都と協議しなければならない。

(1) 次に掲げるものを内容とする実施設計図の作成

ア 次に掲げる実施設計図及び計算書等の作成

- (ア) 建築意匠設計図
- (イ) 建築構造設計図
- (ウ) 電気設備設計図
- (エ) 機械設備設計図
- (オ) 計算書(上記設計に係るものの全て)
- (カ) 当該設計対象施設の工事に係る特記仕様書
- (キ) 数量積算書
- (ク) 工事関連費内訳書
- (ケ) 工事工程表

イ その他実施設計に必要な業務

- (ア) 建築基準法等関係法令に基づく必要な図書の作成及び手続
- (イ) 透視図の作成
- (ウ) 外観(一般部分2枚、鳥瞰図2枚)、内観(6枚)
- (エ) 模型作成
- (オ) 縮尺1/300、主要材料 アクリル、アクリルケースあり
- (カ) 建築物環境計画書の作成
- (キ) EMS及び環境配慮チェックシートの作成
- (ク) リサイクル計画書の作成

(2) 成果物及び提出部数

ア 設計図の原図又は第二原図	1部
イ A1判をA3判に縮小した原図	1部
ウ 青写真(オリジナル版)	3部
エ 製本	3部
オ 数量積算書	1部
カ 工事工事関連費内訳書	1部
キ 構造計算書	1部
ク 設備設計計算書	2部
ケ 工事工程表	1部
ケ 確認申請書	1部

コ	EMS及び環境配慮チェックシート	1部
サ	打合記録	5部
シ	リサイクル計画書	1部
ス	建築物環境計画書	1部
セ	透視図	6部
ソ	模型	1部

(注)事業者は、電子データの作成と提出物の構成に係る要領について、都と協議する。

別紙〔 3 〕 〔 各改修部分の分類及び業務開始予定日 〕

【本件病院施設等の7段階における改修工事については、都と事業者の協議により
確定させた対象となる部分及び各部分における業務開始予定日
を特定した表を挿入予定】

別紙〔 4 〕 〔 運営等モニタリングの概要 〕

【 後日公表予定 】

別紙〔 5 〕 〔 サービスの対価の算定方法及び支払方法 〕

【 後日公表予定 】

別紙〔 6 〕 〔 サービスの対価の変更 〕

【 後日公表予定 】

別紙〔 7 〕 〔 サービスの対価の減額 〕

【 後日公表予定 】

別紙 [8] [出資者による誓約書の様式]

平成 [] 年 [] 月 [] 日

東京都

東京都知事 [] 殿

誓 約 書

当社は、東京都と [落札者構成員名称]、 [落札者構成員名称] との間で締結された平成 [19] 年 [] 月 [] 日付がん・感染症医療センター（仮称）整備運営事業基本協定書、東京都と [S P C 名称] との間で締結された平成 [19] 年 [] 月 [] 日付がん・感染症医療センター（仮称）整備運営事業事業契約書（以下「事業契約書」という。）並びに事業契約書の別表に定義された入札説明書等及び事業者提案に従い、当社の義務として規定された事項を遵守するとともに、関係者の権利又は義務の行使又は履行に際して当社の協力が必要な事項につき当該協力を実施することを誓約する。

[出 資 者 名 称]

[代 表 者 氏 名] 印

別紙〔 9 〕 〔 乙が締結すべき保険契約等 〕

【 事業者提案における保険の概要について記載 】

別表 [定義]

- 1 「医薬品卸業者」とは、協力企業のうち、都に医薬品を納入する業務を担当する者をいう。
- 2 「医療機器」とは、医療機器及び一般備品をいう。
- 3 「医療機器使用開始予定日」とは、第 59 条第 2 項に規定する医療機器調達業務により調達される医療機器の各使用開始予定日をいう。
- 4 「維持管理・運営開始日」とは、病院施設等維持管理業務及び病院運営業務並びに医薬品・診療材料等調達業務のいずれかが最初に開始された日をいう。
- 5 「維持管理・運営開始予定日」とは、平成 [21] 年 [4] 月 [1] 日をいう。
- 6 「維持管理・運営期間」とは、維持管理・運営開始日から平成 [38] 年 [3] 月 [31] 日までの期間をいう。
- 7 「運営業務等」とは、本件病院施設等の病院運営業務、病院施設等維持管理業務及び医薬品・診療材料等調達業務を総称していう。
- 8 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第 3 条により休日とされる日その他の東京都が閉庁する日以外の日をいう。
- 9 「各種計画書」とは、別途甲が定める計画書作成要領に従い乙が甲に対して提出する本件病院施設等の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に関する業務別仕様書、業務計画書その他の各業務の業務実施方法を記載した一切の書面をいう。
- 10 「仮設」とは、建築物を完成させるために必要な一時的な仮の施設・設備をいう。
- 11 「既存病院」とは、東京都立病院条例（昭和 36 年東京都条例第 13 号）第 1 条第 1 項の規定に基づいて設置された東京都立病院のうち、同条例別表第一に掲げられた東京都立駒込病院をいう。
- 12 「既存施設」とは、改修前の本件病院施設等をいう。
- 13 「業務開始日」とは、本件病院施設等の各改修部分において運営業務等が開始される各日をいう。

- 14 「業務開始予定日」とは、本件病院施設等の各改修部分において運營業務等が開始される予定日として別紙 [3] に規定された各日をいう。
- 15 「業務要求水準」とは、業務要求水準書に規定された本事業に係る各業務について要求される水準をいう。
- 16 「業務要求水準書」とは、平成 [18] 年 [] 月 [] 日に公表された入札説明書の別添資料のうち、業務要求水準書（その後の補足を含む。）をいう。
- 17 「協力企業」とは、乙から委託又は請負の方法により統括マネジメント業務及び本事業に含まれる個別業務の一部の委託を受ける企業をいう。
- 18 「許認可等」とは、本事業における業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録又は届出等をいう。
- 19 「銀行営業日」とは、東京都において銀行が窓口営業を行っている日をいう。
- 20 「工事期間」とは、工事業務の開始日から全面供用開始日の前日までの期間をいう。
- 21 「工事監理者」とは、協力企業のうち、本件病院施設等の工事監理業務を担当する者をいう。
- 22 「工事施工者」とは、協力企業のうち、本件病院施設等の工事業務を請け負う者をいう。
- 23 「サービスの対価」とは、甲が本事業について債務を負担する行為により維持管理・運営期間において乙に対して支払う金銭をいう。
- 24 「3号館」とは、本件病院の業務の用に供される、乙が改修を行う本件土地上の東京都臨床医学総合研究所をいう。
- 25 「事業期間」とは、本契約の締結日から維持管理・運営期間の末日をいう。
- 26 「事業者提案」とは、平成 [18] 年 [] 月 [] 日付応募提案書類、その詳細を確認するために甲が落札者（本件基本協定書に定義する。以下同じ）に対し行った照会に対する落札者の回答及び応募者面接速記録（平成 [18] 年 [] 月 [] 日付）並びに本件基本協定書の調印日までに当該応募提案書類を詳細に説明する目的で落札者又は乙が作成して甲に提出した応募者提案補足書類その他一切の説明・補足文書その他乙が入札説明書等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する提案をいう。

- 27 「事業年度」とは、原則として、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、事業期間開始の日に始まり、当該日の直後に到来する3月31日に終了する期間(事業期間開始の日が3月31日であるときは、当該開始の日)とし、最後の事業年度は、事業期間終了の日の直前の4月1日に始まり、事業期間終了の日に終了する期間(事業期間終了の日が4月1日であるときは、当該終了の日)とする。
- 28 「出資者」とは、乙に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
- 29 「所有権移転日」とは、乙が甲に対し本件病院施設等の各改修部分のうち躯体に附合しない部分、医療機器調達業務において調達した医療機器、備品等調達業務において調達した備品等の所有権を移転する各日をいう。
- 30 「所有権移転予定日」とは、乙が甲に対し本件病院施設等の各改修部分のうち躯体に附合しない部分、医療機器調達業務において調達した医療機器、備品等調達業務において調達した備品等の所有権を移転する予定の平成[]年[]月[]日をいう。
- 31 「診療材料等」とは、診療材料及びその他備消耗品をいう。
- 32 「設計・工事期間」とは、本契約締結日から全面供用開始日の前日までの期間をいう。
- 33 「全面供用開始」とは、本事業により整備、維持管理及び運営される本件病院の開院をいう。
- 34 「全面供用開始日」とは、本件病院の全面供用が開始する日をいう。
- 35 「全面供用開始予定日」とは、本件病院の全面供用開始が行われる予定の平成[23]年[9]月[]日をいう。
- 36 「対象情報システム」とは、第9条の病院情報システム関連業務の対象となる情報システムをいう。
- 37 「調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
- 38 「調達業務」とは、医療機器調達業務、備品等調達業務、医薬品・診療材料等調達業務を総称していう。

- 39 「統括マネジメント業務」とは、入札説明書等に定める統括マネジメント業務をいう。
- 40 「入札説明書等」とは、平成[18]年[]月[]日に公表された入札説明書(その後の補足を含む。)、入札説明書に関する質問回答書(第1回ないし第[]回及びその後の入札説明書に関する質問回答書並びにこれらの補足を含む。)並びにこれらの別添資料(その後の補足を含む。)をいう。
- 41 「引渡日」とは、乙が甲に対し、本件病院施設等の各改修部分、対象情報システム、医療機器調達業務において調達した医療機器及び備品等調達業務において調達した備品等の引渡しが行われる各日をいう。
- 42 「引渡予定日」とは、()本件病院施設等の各改修部分及び対象情報システムについては、乙が甲に対し、当該各改修部分及び対象情報システムに係る引渡しを行う予定日として業務要求水準書及び事業者提案に規定された各日をいい、()医療機器調達業務において調達した医療機器については、各医療機器使用開始予定日をいい、()備品等調達業務において調達した備品等については、各備品等使用開始予定日という。
- 43 「備品等使用開始予定日」とは、第64条第2項に規定する備品等調達業務により調達される備品等の各使用開始予定日をいう。
- 44 「病院運營業務」とは、第4章第3節に規定する各業務をいう。
- 45 「病院施設等施設整備業務」とは、第22条第1項第(1)号ないし第(7)号及び第(10)号に規定する各業務をいう。
- 46 「病院施設等維持管理業務」とは、第4章第2節に規定する各業務をいう。
- 47 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲又は乙のいずれの責にも帰すべきでないもの(ただし、入札説明書等で基準を定めているものにあつては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
- 48 「別館」とは、既存病院の別館をいう。
- 49 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
- 50 「本館」とは、既存病院の本館1号館及び2号館部分をいう。

- 51 「本件基本協定書」とは、甲と[落札者構成員名称]との間で締結された平成[18]年[]月[]日付がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業基本協定書をいう。
- 52 「本件土地」とは、東京都文京区本駒込三丁目18番22号所在の別紙[1]の「事業計画敷地位置図」において示された土地をいう。
- 53 「本件病院」とは、本事業により新たに整備され、事業期間終了まで維持管理及び運営される、がん・感染症医療センター(仮称)をいう。
- 54 「本件病院施設」とは、本館及び3号館並びに別館をいう。
- 55 「本件病院施設等」とは、本件病院施設及び附帯施設を総称していう。
- 56 「本件附帯施設」とは、本件病院施設等のうち、本件病院施設以外の全ての施設(看護職務住宅、保育所、駐車場を含む。)をいう。
- 57 「本事業」とは、乙が本契約に基づき実施する事業の全部をいう。
- 58 「マネジメント・サポート企業」とは、乙から委託又は請負の方法により、統括マネジメント機能に関して、乙自身が提供し得ない機能に係る業務の委託を受ける企業をいう。
- 59 「CM機能」とは、業務要求水準書に規定される、業務統括チームに内包される施設整備関連業務を管理する機能(チーム)をいう。
- 60 「OM機能」とは、業務要求水準書に規定される、業務統括チームに内包される移転業務、維持管理関連業務、運営関連業務、調達関連業務を管理する機能(チーム)をいう。
- 61 「PM機能」とは、業務要求水準書に規定される、業務統括チームに内包されるプロジェクト全体を管理する機能(チーム)をいう。
- 62 「SM機能」とは、業務要求水準書に規定される、業務統括チームに内包されるシステム関連業務を管理する機能(チーム)をいう。